



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)



Sciences De la Santé (UFR/SDS)
(ED2S)

Ecole Doctorale Sciences et Santé

**Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du
Médicament (CEA-CFOREM)**

STATUT DES ACTIVITES D'APPROVISIONNEMENT AU 31 DECEMBRE 2021

Un résumé des activités du plan de passation des marchés approuvé est présenté dans le tableau A ci-dessous.

La répartition de la performance des achats par catégorie est la suivante :

Achat de BIENS

Quarante-huit (48) marchés de biens ont été planifiés à une valeur estimée de 558 378 697 XOF soit 954493,4991 USD.

Trente-trois (33) contrats ont été exécutés ; sept (07) contrats sont actuellement en cours ; une (01) activité au stade précontractuel et sept (07) activités annulées.

Passation de marchés de SERVICES DE CONSEIL

Vingt-sept (27) contrats de services de conseil ont été planifiés pour une valeur estimée à 221 539 477 XOF soit 378699,9607 USD.

Dix-sept (17) contrats ont été exécutés ; deux (02) activités sont au stade d'initiation et huit (08) activités annulées.

Passation de marchés de TRAVAUX

Trois (03) marchés de travaux ont été planifiés pour une valeur estimée à 476 317 025 XOF soit 814217,1368 USD. Deux (02) contrats ont été exécutés et une (01) activité annulée.

Évaluation globale de la performance des achats

Sur un total de 78 activités d'approvisionnement prévues,

- Cinquante deux (52) contrats (67%) ont été entièrement exécutés ;
- Sept (07) activités (9%) sont des contrats en cours ;
- Trois (03) activités (4%) sont au stade des acquisitions précontractuelles ; et
- Seize (16) activités (21%) ont été annulées.

Par conséquent, cinquante-deux (59) activités d'achat représentant 76% des prévisions ont été engagées à ce jour.

Cela se traduit par un montant total engagé de 679 298 433 XOF soit 1161193,903 USD (54%) sur le montant prévu de 1 258 799 199 XOF soit 2151793,503 Dollars US.

Les contrats exécutés s'élèvent à 497 938 410 XOF soit 851 176,7692 USD soit 40% du montant total.

Table A: A Summary of 2021 Procurement Plan

No.	Procurement Category	Contracts Completed	Contracts on-going	Pre-contract stage	Procurement yet to be initiated	Terminated Cancelled	Total
1	Goods	33	7	1	0	7	48
	No (%)	69%	15%	2%	0%	15%	100%
	Amount budgeted (XOF)	338 988 322,00	181 360 023,00	23 340 370,00	-	17 253 982,00	560 942 697,00
	Amount (%)	60%	32%	4%	0%	3%	100%
2	Works (Travaux)	2	0	0	0	1	3
	No (%)	67%	0%	0%	0%	33%	100%
	Amount budgeted (XOF)	31 317 025,00	-	-	-	445 000 000,00	476 317 025,00
	Amount (%)	7%	0%	0%	0%	93%	100%
3	Consultancy Services	17	0	2	0	8	27
	No (%)	63%	0%	7%	0%	30%	100%
	Amount budgeted (XOF)	127 633 063,00	-	7 610 004,00	-	86 296 410,00	221 539 477,00
	Amount (%)	58%	0%	3%	0%	39%	100%
4	Technical Services						0
	No (%)						0%
	Amount budgeted (XOF)						-
	Amount (%)						0%
SUMMARY							
5	Total No.	52	7	3	0	16	78
	No (%)	67%	9%	4%		21%	100%
	Amount budgeted (XOF)	497 938 410,00	181 360 023,00	30 950 374,00	-	548 550 392,00	1 258 799 199,00
	Amount (%)	40%	14%	2%		44%	100%

Discussions

1. Achat de biens

Sept (07) contrats sont actuellement en cours ; une (01) activité au stade précontractuel et sept (07) activités annulées.

2. Passation des marchés de services de conseil

Deux (02) activités sont au stade d'initiation et huit (08) activités annulées.

3. Passation des marchés de travaux

Une (01) activité a été annulée.

4. Défis liés à la passation des marchés et mesures d'atténuation

La défaillance de quelques prestataires

Le faible descriptif et la sous-évaluation de l'enveloppe budgétaire qui rendent par moment les offres moins attractifs

L'environnement international lié à la pandémie de la COVID 19 qui explique les rallongements des délais d'exécution des marchés

Le début tardif du processus de lancement des marchés

5. Prévisions pour la prochaine période de rapport

Les activités d'approvisionnement en cours devraient être achevées en fin 2022.