



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)



UFR / Sciences De la Santé
(UFR/SDS)

Ecole Doctorale Sciences et Santé
(ED2S)

**Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du
Médicament (CEA-CFOREM)**

Plan de Passation des marchés, Exercice 2022

SOMMAIRE

Introduction.....	2
Généralités.....	4
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant année 2022.....	5
Sélection de consultants.....	9
Marchés de sélection de consultants année...2022.....	10
Divers.....	13

Introduction

L'an deux mille vingt et deux (2022) et le vendredi 12 novembre à partir de 10 heures, le Comité chargé de l'examen du Plan de Passation des Marchés (PPM) de l'Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), s'est réuni dans la salle de réunion des Écoles doctorales pour élaborer le plan de passation des marchés du Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM), exercice 2022.

Les points suivants étaient à l'ordre du jour :

- 1- Examen et adoption du plan de passation des marchés publics du CEA-CFOREM, exercice 2022 ;
- 2- divers.

LEXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PUBLICS DE L'UJKZ, EXERCICE 2021 ;

Le président du comité, a présenté les salutations d'usage et a situé le contexte de l'élaboration du PPM. À sa suite, la Personne Responsable des Marchés, a présenté l'avant-projet du plan de passation des marchés du CEA-CFOREM. Après la lecture de l'avant-projet, suivie de quelques ajustements le projet de PPM-CFOREM a été adopté.

I-1- Les grandes masses par procédure de passation des marchés.

Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de la deuxième année, toutes procédures confondues, s'élève à **2 057 212 400 F CFA**.

Les grandes masses par procédure sont les suivantes :

I.1.1. Procédures de droit commun :

- ✓ Appels d'offres ouverts : **1 536 895 697 F CFA pour cinq (05) marchés ;**

I.1.2. Procédures allégées :

- ✓ Demandes de prix : **202 496 607 F CFA pour sept (07) marchés ;**
- ✓ Demande de proposition et Consultation de consultant : **173 320 544 F CFA pour dix (10) marchés ;**
- ✓ Demande de cotation : **67 422 945 F CFA pour dix-sept (17) marchés.**

I.1.3. Procédures exceptionnelles :

- ✓ Entente directe et convention **77 076 607 F CFA pour dix (10) marchés.**

Le tableau ci-dessous donne la situation d'ensemble du PPM du Centre de Formation, de Recherche et d'Expertise en sciences du Médicament (CEA-CFOREM).



Les grandes masses 2022

Procédures	Mode Passation	Nbre de contrats	Montant prévisionnel	%
Procédure de droit commun	Appel d'offres ouvert	5	1 536 895 697	12,82
Procédures allégées	Demande de prix	7	202 496 607	17,95
	Demande proposition et Consultation de consultant	10	173 320 544	25,64
	Demande de cotation	17	67 422 945	43,59
Total I		39	1 980 135 793	79,59
Procédure exceptionnelle :	Entente directe et Conventions	10	77 076 607	100
Total II		10	77 076 607	20,41
Total I+II		49	2 057 212 400	100

Calcul du pourcentage : Pourcentage des appels d'offres ouvert = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus pour les procédures de droit commun et procédures allégées. Exemple : Appel d'offres ouvert 5 x 100/39 = **12,82%**.

Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s'élève à

1 980 135 793 F CFA. Les marchés en procédures exceptionnelles s'élèvent à **77 076 607 F CFA**.

I.2- Le respect des indicateurs (normes).

La situation du PPM pour l'année 2022 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit :

- ✓ Procédures de droit commun et allégées : **79,59%** pour une norme d'au moins **85%**
- ✓ Procédures exceptionnelles **20,41%** pour une norme d'au plus **15%**.

Les marchés aboutis non payés au titre de l'exercice 2021 se présentent comme suit :

Désignation	Nombre	Montant
Marché de fournitures, Travaux et services autres que les services de consultants	10	212 861 792
Services de consultants	5	86 862 254
TOTAL	15	299 724 046

II. GÉNÉRALITÉS

2.1 Information générale sur le projet

Pays : Burkina Faso

Emprunteur : **Burkina Faso**

Nom du Projet : Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

Agence d'exécution du Projet : Université Joseph KI-ZERBO

Numéros du crédit : 3688-BF

Numéros de don : D443-BF

2.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés :

- Plan original:

2.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2022

2.5 Risque du projet : substantiel

III. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants

3.2 Pré-qualification. Non applicable

3.3 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable

Référence au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures Administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : 13 mars 2020 (Cf. rapport vérification IDL 1, N°2

3.4T out autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable

3.5 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier

Sigles et abréviations

AOO (I) : Appel d'Offres Ouvert (International)

AOO (N) : Appel d'Offres Ouvert (National)

DPX : Demande de prix

DC : Demande de Cotation

FD : Entente Directe



Année 2022 : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N° d'ordre	N° de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
1	4b.1	Acquisition et installation de matériel lourd de laboratoire (équipements) (2021)	116 546 911	AOO	Non	Postérieur	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022						90 jrs
2	4b.2	Acquisition et installation d'équipements de laboratoire	263 250 000	AOO	Oui	Postérieur	11-03-22	18-03-22	18-03-22	20-03-22	3-04-22	19-07-22	90 jrs
3	4b.4	Acquisition de réactifs, consommables et petits matériel de laboratoire (2021)	19 896 655	DPX	Non	Postérieur	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022						60 jrs
4	4b.5	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire pour le CEA-CFOREM	42 892 656	DPX	Non	Postérieur	17-02-22	4-03-22	4-03-22	6-03-22	16-3-22	19-03-22	30 jrs
5	4c.3	Maintenance du matériel pédagogique	1 025 599	DC	Non	Postérieur	29-04-22	5-05-22	5-05-22	7-05-22	17-5-22	20-05-22	15 jrs/OC
6	4f.5	Abonnement à des sites scientifiques (2021)	600 000	ED	Non	Postérieur	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022						360 jrs
7	4f.7	Achat de documents scientifiques	1 640 960	DC	Non	Postérieur	4-04-22	11-04-22	11-04-22	13-4-22	17-4-22	27-04-22	30 jrs
8	4g.1	Équipement complémentaire du logement (meubles, ...)	9 992 000	DC	Non	Postérieur	8-05-22	23-05-22	23-05-22	25-05-22	10-06-22	12-06-22	45 jrs
9	4g.2	Location annuelle de bâtiments	24 000 000	ED	Non	Postérieur	28-01-22	-	-	-	7-02-22	15-02-22	360 jrs
10		Nettoyage et entretien des locaux	1 020 000	DC	Non	Postérieur	28-01-22	3-02-22	3-02-22	4-02-22	14-2-22	23-02-22	360 jrs
11		Gardiennage des locaux	2 520 000	DC	Non	Postérieur	28-01-22	4-02-22	4-02-22	6-02-22	16-02-22	20-02-22	360 jrs
12	4i.2	Achat de matériels spécifiques pour l'élimination des déchets (2021)	4 128 000	DC	Oui	Postérieur	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022						21 jrs
13		Acquisition d'équipements pour la salle de conférence du logement des étudiants	9 655 000	DC	Non	Postérieur	2-2-22	9-02-22	9-02-22	11-02-22	22-02-22	24-02-22	30 jrs



N° d'ordre	N° de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
14	6a.b.c	Construction du siège du CFOREM (Fondations / RDC), R+1, R+2, R+3, Annexes, finition, ...)	819 048 211	AOO	Non	Postérieur	12-2-22	13-03-22	16-03-22	18-03-22	3-04-22	5-04-22	360 jrs
15	6e.3	Lot 1 : Acquisition et installation de groupe électrogène, d'onduleur, pour le siège Lot 2 : Acquisition et installation de l'énergie solaire pour le siège Lot 3 : Équipement du bâtiment en ascenseur Lot 4 : Équipement du laboratoire en chambres froides	74 895 649	AOO	Non	Postérieur	1-06-22	1-07-22	4-07-22	6-07-22	21-06-22	24-07-22	30 jrs
16	6f.3	Acquisition et installation de mobiliers et de matériel pour les bureaux, le laboratoire, la pharmacie expérimentale et la bibliothèque du siège	263 154 926	AOO	Non	Postérieur	10-05-22	9-06-22	12-06-22	14-06-22	29-06-22	1-07-22	45 jrs
17	7b.1	Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	21 194 040	DPX	Non	Postérieur	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022						90 jrs
18	7b.2	Acquisition de petits matériels, consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	44 635 500	DPX	Non	Postérieur	2-05-22	17-05-22	17-05-22	19-05-22	29-05-22	2-06-22	21 jrs
19	8d.1	Acquisition de matériel informatique et péri-informatique au profit du CEA-CFOREM et de la cellule de veille et de la cellule pédagogique de l'UJKZ	23 340 370	DPX	Non	Postérieur	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022						30 jrs



N° d'ordre	N° de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
20	8d.2	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques	35 572 177	DPX	Non	Posteriori	18-03-22	2-04-22	2-04-22	4-04-22	14-04-22	16-04-22	30 jrs
21	8d.3	Acquisition du matériel numérique de pédagogie au profit du centre de formation pédagogique des enseignants de l'UJKZ	14 965 209	DPX	Non	Posteriori	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022						30 jrs
22	8d.4	Acquisition consommables informatiques	4 307 207	DC	Non	Posteriori	3-03-22	10-03-22	10-03-22	12-03-22	24-04-22	26-04-22	30 jrs
23		Acquisition de mobiliers de bureau	4 000 000	DC	Non	Posteriori	3-03-22	10-03-22	10-03-22	12-03-22	24-04-22	26-04-22	30 jrs
24		Acquisition de fournitures de bureau	4 000 000	DC	Non	Posteriori	3-03-22	10-03-22	10-03-22	12-03-22	24-04-22	26-04-22	30 jrs
25	8f.1	Acquisition de matières combustibles	10 214 983	ED	Non	Posteriori	15-02-22	-	-	-	25-02-22	27-02-22	15 jrs
26	8f.2.	Acquisition de crédits de communications	13 045 640	ED	Non	Posteriori	15-02-22	-	-	-	25-02-22	27-02-22	15 jrs
27	8f.3	Abonnement internet au niveau du Centre et le logement des étudiants, 2021	12 307 207	ED	Non	Posteriori	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022						360 jrs
28	8f.4.	Abonnement internet pour l'enseignement/recherche, l'administration et le logement des étudiants du centre	14 325 457	ED	Non	Posteriori	20-01-22	-	-	-	2-04-22	4-04-22	360 jrs
29	8f.5.	Assurances bâtiments	538 320	ED	Non	Posteriori	10-02-22	-	-	-	21-02-22	24-02-22	360 jrs
30		Assurance matériels techniques et véhicules	1 000 000	ED	Non	Posteriori	12-01-22	-	-	-	22-1-22	24-1-22	360 jrs



N° d'ordre	N° de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
31		Assurance voyage	1 000 000	ED	Non	Postérieur	12-01-22	-	-	-	22-1-22	24-1-22	360 jrs
32	8f.5	Visite techniques des véhicules	45 000	ED	Non	Postérieur	7-03-22	-	-	-	17-03-22	19-03-22	7 jrs
33	8j.7	Réalisation de l'adressage et de la signalétique des rues et bâtiments dans l'UJK-Z pour l'orientation et l'identification des différents bâtiments	5 413 180	DC	Non	Postérieur	12-03-22	19-03-22	19-03-22	21-03-22	2-04-22	4-04-22	30 jrs
34		Bâtiment (entretien d'électricité, de plomberie, maintenance) 2021	2 398 400	DC	Non	Postérieur	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022						21 jrs
35	8f.6	Entretien bâtiment (électricité, plomberie, maintenance, sécurité)	2 400 000	DC	Non	Postérieur	25-02-22	2-03-22	2-03-22	4-03-22	14-03-22	16-03-22	21 jrs
36		Maintenance équipements et matériels 2021	2 400 000	DC	Non	Postérieur	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022						15 jrs
37		Maintenance équipements et matériels	2 524 032	DC	Non	Postérieur	23-08-22	30-8-22	30-08-22	2-09-22	12-09-22	14-09-22	15 jrs
38	8f.9	Animation et paramétrage du site web et de la plateforme E-learning du Centre	3 692 166	DC	Non	Postérieur	4-01-22	11-01-22	11-01-22	13-01-22	23-01-22	25-01-22	360 jrs
39	8m.1	Conception et réalisation des supports de communication (affiches, dépliants, spot)	8 307 000	DC	Non	Postérieur	8-01-22	15-01-22	15-01-22	17-01-22	27-01-22	29-01-22	30 jrs
TOTAL			1 883 891 856										



IV. Sélection de Consultants

3.1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firms	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	Pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	

Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant

3.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Sigles et abréviations

SBQC: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût

SBQ: Sélection de Consultant Basée sur la Qualité

SMC: Sélection au Moindre Coût

SCBD: Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé

AMI: Avis à Manifestation d'Intérêt

DPRO (A): Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)

CC : Consultation de consultant



Année 2022 : Sélection de consultant

N°	N° de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthod e de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publica tion AMI	Liste restrein te	Notific ation lettre d'invita tion	Ouvertur e des offres techniqu es	Rapport evaluatio n techniqu e	Choix du consulta nt	Négoci ation	Date de demarr age	Délai d'exé cutio n
										Ouvertu re offres financier es	Approba tion de l'évaluati on	signatu re des contrat s		
1		Recrutement de consultants pour l'Ingénierie Pédagogique (2021)	2 500 000	CC	-	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022								30 jrs
2	3g.1	Identifier des concepts d'entreprises et les modalités de subvention	4 149 900	CC	Posteriori	-	-	15-03-22	22-3-22	22-3-22	22-3-22	26-4-22	10-5-22	30 jrs
										22-3-22	24-3-22	8-5-22		
3	3j.9	Élaboration d'un plan stratégique de développement 2022-2026 de l'incubateur et le manuel opérationnel de Propriété Intellectuelle et de l'innovation	4 024 800	CC	Posteriori	-	-	6-4-22	13-4-22		13-4-22	18-5-22	22-5-22	30 jrs
										13-4-22	15-4-22	20-5-22		
4	4e.1	Recrutement d'un consultant chargé du recensement des PTF et structures potentiels donateurs de bourses et leurs conditions	2 564 000	CC	Posteriori	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022								30 jrs
5	6a.1	Réalisation des études architecturales et techniques (études du sol, contrôles techniques)	55 000 000	DPRO accéléré e	Posteriori	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022								60 jrs
6	6d.1	Recrutement d'un consultant équipementier pour organiser l'équipement de la nouvelle infrastructure	15 473 250	DPRO	Posteriori	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022								30 jrs



N°	N° de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthod e de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publica tion AMI	Liste restrein te	Notific ation lettre d'invita tion	Ouvertur e des offres techniqu es	Rapport evaluatio n technique	Choix du consulta nt	Négoci ation	Date de demarr age	Délai d'exé cutio n
										Ouvertu re offres financier es	Approba tion de l'évaluati on	signatu re des contrat s		
7	6a.2	Recrutement de cabinets /Bureaux pour le suivi et contrôle des travaux de construction du siège du CFOREM	55 029 590	DPRO	Postériori	12-2-22	13-3-22	21-03-22	11-4-22	15-4-22	25-3-22	29-3-22	14-3-22	360 jrs
										25-3-22	27-3-22	13-4-22		
8	8j.6	Réaliser une cartographie des infrastructures et équipements de recherche de l'Université Joseph Ki-Zerbo	4 769 000	CC	Postériori	-	-	12-03-22	19-03-22	19-03-22	19-03-22	23-03-22	6-04-22	30 jrs
										19-03-22	21-03-22	4-04-22		
9	8k.1	Élaboration d'un plan stratégique d'attractivité régionale	23 400 000	DPROA	Postériori	16-4-22	2-4-22	2-5-22	12-5-22	12-5-22	12-5-22	16-5-22	28-5-22	30 jrs
										12-5-22	14-5-22	26-5-22		
10	8f.11	Recrutement d'un consultant pour le développement et l'installation d'un logiciel de gestion des activités de formation et de recherche du Centre	6 410 004	CC	Postériori	Marché abouti de 2021 dont le paiement sera effectué en 2022								30 jrs
TOTAL			173 320 544											

TOTAL = 2 057 212 400 F CFA



II- DIVERS

Des conseils du Directeur du contrôle de marchés publics et des engagements financiers pour une bonne exécution du budget ont constitué les points de divers.

Après avoir remercié les participants pour leur attention soutenue et leur contribution avisée, le président du comité a levé la séance à 15 heures 30 mn.

Le rapporteur du comité



Mme José Apolline TRAORE/HIEN

Le Président du comité



Sylvain TAPSOBA

Le Coordonnateur du Centre



Pr Rasmané SEMDE

Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO

24 FEV 2022



Pr Rabiou CISSE

*Chevalier de l'Ordre national
Officier de l'Ordre des Palmes académiques*