



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé
(UFR/SDS)

Ecole Doctorale Sciences et Santé
(ED2S)



**Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament
(CEA-CFOREM)**

Plan de Passation des marchés, Exercice 2023

VERSION REVISEE JUILLET

Juillet 2023

SOMMAIRE

Généralités.....	2
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant année 2023.....	3
Sélection de consultants.....	.6
Les grandes masses par procédures de marché.....	10

I. GENERALITES

1.1 Information générale sur le projet

Pays : **Burkina Faso**

Emprunteur : **Burkina Faso**

Nom du Projet : **Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)**

Agence d'exécution du Projet : **Université Joseph KI-ZERBO**

Numéro du crédit : 3688-BF

Numéro du don : D443-BF

1.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés :

- Plan original:

2.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :

2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2023

2.5 Risque du projet : substantiel

II. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants

2.1 Pré-qualification. Non applicable

2.2 Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable

Référence au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures Administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : **13 mars 2020 (Cf. rapport vérification IDL 1, N°2**

2.3 Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable

2.4 Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier

Sigles et abréviations

AOO (I) : Appel d'Offres Ouvert (International)

AOO (N) : Appel d'Offres Ouvert (National)

DPX : Demande de prix

DC : Demande de Cotation

ED : Entente Directe

Année 2023 : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	N° de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Délai de traitement	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
1	4b.1	Acquisition et installation de matériels lourd de laboratoire (équipements) pour les travaux des doctorants	263 250 000	AOO	Non	Postérieur	03-04-23	02-05-23	3 jrs	05-05-23	08-05-23	18-05-23	22-05-23	6 mois
2	4b.2	Acquisition et installation de matériels lourd de laboratoire (équipements) pour les travaux des doctorants	263 250 000	AOO	Non	Postérieur	Marché abouti de 2022 dont le paiement est effectué en 2023							90jrs
3	4b.5	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire pour le CEA-CFOREM	42 892 656	DPX	Non	Postérieur	03-04-23	13-04-23	1 jr	13-04-23	17-04-23	25-04-23	05-05-23	30 jrs
4	4c.3	Maintenance du matériel pédagogique	1 025 601	DC	Non	Postérieur	01-03-23	06-03-23	1 jr	06-03-23	08-03-23	17-03-23	21-03-23	15 jrs
5	4f.7	Achat de documents scientifiques	1 640 960	ED	Non	Postérieur	01-03-23	-	-	-	-	17-03-23	21-03-23	30 jrs
6	4g.2	Location annuelle de bâtiments	24 000 000	ED	Non	Postérieur	09-01-23	-	-	-	-	19-01-23	25-01-23	360 jrs
7		Nettoyage et entretien des locaux	2 200 000	DC	Non	Postérieur	09-01-23	16-01-23	1 jr	16-01-23	18-01-23	28-01-23	31-01-23	360 jrs
8		Gardiennage des locaux	4 360 000	DC	Non	Postérieur	09-01-23	16-01-23	1 jr	16-01-23	18-01-23	28-01-23	31-01-23	360 jrs
9	6b.2 et 6c.2 6e.1	Construction et équipement du siège du CFOREM (Fondations / RDC, R+1, R+2, R+3, Annexes, ...) / (finitions toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux, installation électrique, plomberie, internet, circuits de gaz, air conditionnée, ventilation centrale, extraction d'air)	1 182 457 831	ED*	Non	Postérieur	25-08-23	-	-	-	-	15-09-23	01-10-23	300jrs
11	6f.1	Acquisition et installation de mobiliers et de matériel pour les bureaux	259 718 000	AOO	Non	Postérieur	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023							90 jrs

N°	N° de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Délai de traitement	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
12	7b.1	Acquisition de petits matériels, consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	44 635 500	DPX	Non	Postérieur	01-03-23	15-03-23	1 jr	15-03-23	17-03-23	29-03-23	3-04-23	90 jrs
13	8d.1	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques	32 509 000	DPX	Non	Postérieur	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023							30 jrs
14	8m.1 8m.2 et 8k.5	Lot 1 : Acquisition et installation d'un (01) serveur de stockage des données Lot 2 : Acquisition d'équipements pédagogiques numériques	34 000 000	AOO	Non	Postérieur	01-02-23	02-03-23	3 jrs	05-03-23	13-04-23	17-04-23	20-04-23	30 jrs
15	8d.3	Acquisition de consommables informatiques	4 307 206	DC	Non	Postérieur	03-04-23	07-04-23	1 jr	07-04-23	10-04-23	13-04-23	23-04-23	30 jrs
16		Acquisition de mobiliers de bureau	4 000 000	DC	Non	Postérieur	03-04-23	07-04-23	1 jr	07-04-23	10-04-23	13-04-23	23-04-23	30 jrs
17		Acquisition de fournitures de bureau et de reprographie	4 000 000	DC	Non	Postérieur	03-04-23	07-04-23	1 jr	07-04-23	10-04-23	13-04-23	23-04-23	30 jrs
18	8f.1	Acquisition de matières combustibles	10 214 984	ED	Non	Postérieur	20-02-23	-	-	-	-	03-03-23	06-03-23	15 jrs
19	8f.2.	Acquisition de crédits de communications	13 067 940	ED	Non	Postérieur	20-02-23	-	-	-	-	03-03-23	06-03-23	15 jrs
20	8f.3.	Abonnement internet pour l'enseignement/recherche, l'administration et le logement des étudiants du centre	14 325 458	ED	Non	Postérieur	01-03-23	-	-	-	-	10-03-23	13-03-23	360 jrs
21	8f.5	Entretiens (véhicules, équipements, matériel)	5 959 036	DC	Non	Postérieur	17-04-23	21-04-23	1 jr	21-04-23	24-04-23	04-05-23	08-05-23	7 jrs
22		Assurance (matériel technique, véhicules, santé, voyage, etc.)	3 538 323	ED	Non	Postérieur	5-01-23	-	-	-	-	12-01-23	15-01-23	360 jrs
23		Maintenance du matériel informatique	990 000	DC	Non	Postérieur	01-03-23	10-03-23	1 jr	10-03-23	10-03-23	13-03-23	17-03-23	15 jrs
24		Entretien bâtiments	2 400 000	DC	Non	Postérieur	03-04-23	10-04-23	1 jr	10-04-23	13-04-23	23-04-23	26-04-23	21 jrs

N°	N° de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture offres	Délai de traitement	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
25	8f.8	Animation et paramétrage du site web et de la plateforme E-learning du Centre	3 692 166	DC	Non	Posteriori	01-03-23	10-03-23	1 jr	10-03-23	10-03-23	13-03-23	17-03-23	360 jrs
26	8k.7	Fourniture et pose de plaques d'indication sur les bâtiments de l'UJKZ	9 000 000	DC	Non	Posteriori	21-03-23	27-03-23	1 jr	27-03-23	29-03-23	6-04-23	10-04-23	30 jrs
27	8j.1	Acquisition de billets d'avions dans le cadre des activités du CEA-CFOREM	73 189 993	AOO	Non	Posteriori	21-04-23	6-05-23	3 jrs	6-05-23	8-05-23	18-05-23	21-05-23	360 jrs
28	-	Fourniture de pause-café et pause déjeuner	9 900 000	DC	Non	Posteriori	01-03-23	10-03-23	1 jr	10-03-23	10-03-23	13-03-23	17-03-23	7 jrs
29	8o.1	Acquisition de supports de communication et diffusion des appels à candidature	8 307 366	DC	Non	Posteriori	10-07-23	13-07-23	1 jr	13-07-23	14-07-23	21-07-23	24-07-23	15 jrs
TOTAL			2 322 832 020											

ED*: Après résiliation du marché pour incapacité de l'entreprise, l'urgence commande d'utiliser l'Entente Directe (ED) préconisée par la réglementation nationale en matière de marchés publics (article 75 du décret 2017-0049/PRES/PM/MINEFID) pour sélectionner rapidement la nouvelle entreprise afin de finir, équiper et rendre fonctionnel le bâtiment en juin 2024.

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	Pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	

Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.

3.2.

Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant

3.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier

Sigles et abréviation

SBQC : Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût

SBQ : Sélection de Consultant Basée sur la Qualité

SMC : Sélection au Moindre Coût

SCBD : Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé

AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

DPRO (A) : Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)

CC : Consultation de consultant

Année 2023 : Sélection de consultant

N°	N° de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restrictive	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
										Ouverture offres financières	Approbation de l'évaluation	signature des contrats		
1	2d.5	Réviser les curricula de formation des programmes du master afin de prendre en compte les recommandations des organismes d'accréditation	4 000 000	CC	Post.	-	-	22-10-23	1-11-23	1-11-23 1-11-23	1-11-23 3-11-23	5-11-23 13-11-23	15-11-23	30 jrs
2	6b.3 6c.3	Recrutement de cabinets /Bureaux pour le suivi et contrôle et la qualité des travaux de construction du siège de CFOREM	40 193 125	DPRO	Post	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023								12 mois
3		Appui technique pour les travaux de construction du siège de CFOREM (suivi architectural et laboratoire du contrôle et des travaux publics)	34 836 465	ED	Post	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023								12 mois
4	6d.1	Recrutement d'un consultant équipementier pour organiser l'équipement de la nouvelle infrastructure	15 275 000	DPRO	Post.	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023								30 jrs
5	8k.6	Réaliser une cartographie des infrastructures et équipements de recherche de l'Université Joseph KI-Zerbo	4 769 025	CC	Post.	-	-	15-05-23	18-05-23	18-05-23 18-05-23	18-05-23 19-07-23	22-05-23 29-05-23	1-06-23	30 jrs
6	8k.8	Élaboration du plan d'aménagement de l'UJKZ	7 000 000	CC	Post	-	-	21-03-23	27-03-23	27-03-23 27-03-23	27-03-23 29-03-23	31-03-23 10-04-23	12-04-23	30 jrs
7	8l.1	Élaboration d'un plan stratégique d'attractivité régionale	20 502 500	DPRO A	Post.	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023								30 jrs
TOTAL			126 576 115											

TOTAL PPM 2023(revise) = 2 449 408 135 F CFA soit 4 187 022 \$ US

Les modifications ont porté sur les points suivants :

- ✓ Il avait été oublié dans la version du PPM 2023 transmise pour approbation à l'AUA en décembre 2022, *l'inscription du marché 4b.2 relatifs à « l'acquisition et installation de matériels lourd de laboratoire (équipements) pour les travaux des doctorants, »* dont le contrat avait été signé en 2022 et qui est en cours de paiement en 2023. Il est pris en compte dans la version révisée.
- ✓ L'augmentation du marché de gardiennage des locaux (4g.2) de 3 360 000 F CFA à 4 360 000 F CFA qui avait été initialement sous-évaluée.
- ✓ *La suppression du marché 4g.3*, relatif à « l'aménagement et la réfection du logement des étudiants du Centre » (6 000 000 F CFA) devenu sans objet puisqu'il avait été inscrit dans la perspective de la fin du projet en décembre 2023 afin de respecter les clauses du contrat avec le bailleur du bâtiment hébergeant les étudiants étrangers. En effet, la prorogation de la date d'achèvement du projet est en mi-juin 2025 ;
- ✓ La diminution ou la suppression des marchés d'acquisitions prévues être installés dans le nouveau bâtiment dont le marché a été résilié. Il s'agit des marchés suivants :
 - Suppression du marché 6f.1 « Acquisition et installation de groupe électrogène, d'onduleur (Lot 1), de l'énergie solaire pour le siège (lot 2), en ascenseur (lot 3) et en chambres froide (lot 4) » afin de le prendre en compte dans le bâtiment (recommandation technique) (134 607 740 F CFA) ;
 - Suppression du marché 6f.1 « Acquisition et installation du mobilier de bureau pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale » (117 000 000 F CFA) ;
 - Suppression du marché 6f.2 « Acquisition et installation du mobiliers de bureau pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale » (117 000 000 F CFA) ;
 - Annulation de la ligne 6f.3 acquisition et installation de matériel de pédagogie (58 900 500 F CFA) qui est destinée à être installé dans les salles d'enseignement et de réunion du nouveau bâtiment ;
 - Diminution des montants des marchés 8m et 8j (de 180 250 000 à 34 000 000 F CFA) : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques ; Acquisition et installation de serveur de stockage des données, acquisitions d'équipements pédagogiques numérique.
- ✓ La construction et l'équipement du siège de CFOREM se fera avec une nouvelle entreprise qui sera recruté par Entente Directe (ED) autorisée par la réglementation nationale des marchés publics en cas d'urgence comme dans notre cas. Aussi, le montant des travaux est de **1 182 457 831**. Il provient de la réévaluation (mis à jour avec les prix du nouveau référentiel national (mercuriale 2023) du marché qui avait été faite en 2021 (marchés 6b.2 et 6c.2) par le cabinet de suivi-contrôle et le cabinet d'architecture, de la prise en compte de quelques insuffisances constatées sur le terrain (absence de transformateur électrique, ...) d'une part et d'autre part, la

récupération de la partie non utilisée de l'avance de démarrage et la prise en compte de la recommandation de l'équipementier d'y inclure dans ce marché, l'acquisition et l'installation de l'ascenseur, du groupe électrogène et de l'onduleur haute capacité.

- ✓ La planification du marché *d'acquisition de supports de communication et diffusion des appels à candidature* prévue dans le PTAB 2023 (8 307 366), mais oubliée dans le PPM 2023 initial. Ce marché est également pris en compte dans le PPM révisé (cf. ligne 29, activité 8o.1, « Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants »).
- ✓ Il avait été oublié dans la version du PPM 2023 transmise pour approbation à l'AUA en décembre 2022, l'inscription des marchés de suivi-contrôle architecturale, technique et de laboratoire de contrôle des travaux de construction de CFOREM (6b.3 et 6c.) dont les contrats avaient été signés en 2022 et qui sont en cours de paiement en 2023. Il faut les actualiser et les prendre en compte dans la version révisée. Aussi, il faut tenir compte de la rallonge de ces marchés pour le reste de l'année 2023 (20 000 000 F CFA, soit environ 34 188 USD) pour continuer ces suivi-contrôles avec la nouvelle entreprise de construction.

Nota bene : tout ce qui est en surligné rouge est ce qui a fait l'objet de modification ou d'ajout.

IV. Les grandes masses par procédure de passation des marchés

Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de l'année 2023, toutes procédures confondues après révision, s'élève à **2 449 408 135 F CFA F CFA** soit **4 187 022 \$ US**. Les grandes masses par procédure sont les suivantes :

4.1 Procédures de droit commun :

Appels d'offres ouverts : **893 407 993 F CFA** pour Cinq (05) marchés ;

4.2 Procédures allégées :

- ✓ Demandes de prix : **120 037 156 F CFA** pour Trois (03) marchés ;
- ✓ Demande proposition et Consultation de consultant : **91 739 650 F CFA** pour Six (06) marchés ;
- ✓ Demande de cotation : **60 141 375 F CFA** pour Treize (13) marchés ;

4.3 Procédures exceptionnelles :

- ✓ Entente directe et convention : **1 249 245 496 F CFA** pour Sept (07) marchés.

Le tableau ci-dessous donne la situation d'ensemble du PPM révisé 2023 du Centre de Formation, de Recherche et d'Expertise en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

Les grandes masses 2023

Procédures	Mode Passation	Nbre de contrats	Montant prévisionnel	%
Procédure de droit commun	Appel d'offres ouvert	5	893 407 993	14,28
Procédures allégées	Demande de prix	3	120 037 156	8,57
	Demande de proposition et Consultation de consultant	6	91 739 650	17,15
	Demande de cotation	13	60 141 375	37,15

Total I		27	1 165 326 174	77,14
Procédure exceptionnelle :	Entente directe et Conventions	8	1 284 081 961	100
Total II		8	1 284 081 961	22,86
Total I+II		35	2 449 408 135	100

Calcul du pourcentage : Pourcentage des appels d'offres ouvert = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus pour les procédures de droit commun et procédures allégées. **Exemple** : Appel d'offres ouvert 5 x 100/35= 14,27%.

Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s'élève à **1 165 326 174**. Les marchés en procédures exceptionnelles s'élèvent à **1 284 081 961 F CFA**.

4.4 Le respect des indicateurs (normes).

La situation du PPM pour l'année 2023 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit :

- ✓ Procédures de droit commun et allégées : **77,14 %** pour une norme d'au moins **85 %**
- ✓ Procédures exceptionnelles **22,86 %** pour une norme d'au plus **15 %**.

Les marchés aboutis mais non payés au titre de l'exercice 2022 se présentent comme suit :

Désignation	Nombre	Montant
Marché de fournitures, Travaux et services autres que les services de consultants	3	555 477 000
Services de consultants	4	110 807 090
TOTAL	7	666 284 090