



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

\*\*\*\*\*

UFR / Sciences De la Santé  
(UFR/SDS)

Ecole Doctorale Sciences et Santé  
(ED2S)



**Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-  
CFOREM)**



## **Plan de Passation des marchés, Exercice 2023**

Décembre 2022

## SOMMAIRE

Sommaire.....	2
Généralités.....	2
Marchés de fournitures, de services autre que service de consultant année 2023.....	4
Sélection de consultants.....	9
Divers.....	12

## II. GENERALITES

### **2.1 Information générale sur le projet**

Pays : **Burkina Faso**

Emprunteur : **Burkina Faso**

Nom du Projet : **Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)**

Agence d'exécution du Projet : **Université Joseph KI-ZERBO**

Numéros du crédit : 3688-BF

Numéros de don : D443-BF

### **2.2 Date d'approbation du plan de passation de marchés :**

- Plan original:

**2.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés : .....**

**2.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : Janvier à décembre 2023**

**2.5 Risque du projet : substantiel**



### **III. Fournitures, équipement, travaux et Services autres que services de consultants**

**3.2 Pré-qualification.** Non applicable

**3.3 Procédures proposées pour les composantes CDD** (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : Non applicable

Référence au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : manuel de procédures

Administratives et financières approuvés par la Banque mondiale le : **13 mars 2020 (Cf. rapport vérification IDL 1, N°2**

**3.4** Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : non applicable

**3.5** Allotissement des marchés avec méthodes et calendrier

### **Sigles et abréviations**

**AOO (I) :** Appel d'Offres Ouvert (International)

**AOO (N) :** Appel d'Offres Ouvert (National)

**DPX :** Demande de prix

**DC :** Demande de Cotation

**ED :** Entente Directe



**Année 2023** : Marchés de fournitures, équipements, travaux et Services autre que services de consultants.

N°	N° de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Délai de traitement	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
1	4b.1	Acquisition et installation de matériels lourd de laboratoire (équipements) pour les travaux des doctorants	263 250 000	AOO	Non	Posteriori	03-04-23	02-05-23	3 jrs	05-05-23	08-05-23	18-05-23	22-05-23	90 jrs
2	4b.5	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire pour le CEA-CFOREM	42 892 656	DPX	Non	Posteriori	03-04-23	13-04-23	1 jr	13-04-23	17-04-23	25-04-23	05-05-23	30 jrs
3	4c.3	Maintenance du matériel pédagogique	1 025 601	DC	Non	Posteriori	01-03-23	06-03-23	1 jr	06-03-23	08-03-23	17-03-23	21-03-23	15 jrs
4	4f.7	Achat de documents scientifiques	1 640 960	ED	Non	Posteriori	01-03-23	-	-	-	-	17-03-23	21-03-23	30 jrs
5	4g.2 et 4g.3	Location annuelle de bâtiments	24 000 000	ED	Non	Posteriori	09-01-23	-	-	-	-	19-01-23	25-01-23	360 jrs
6		Aménagement et réfection de logement des étudiants du Centre	6 000 000	DC	Non	Posteriori	8-02-23	14-02-23	1 jr	14-02-23	16-02-23	23-02-23	26-02-23	30 jrs
7		Nettoyage et entretien des locaux	2 200 000	DC	Non	Posteriori	09-01-23	16-01-23	1 jr	16-01-23	18-01-23	28-01-23	31-01-23	360 jrs
8		Gardiennage des locaux	3 360 000	DC	Non	Posteriori	09-01-23	16-01-23	1 jr	16-01-23	18-01-23	28-01-23	31-01-23	360 jrs
9	6b.2 et 6c.2	Construction du siège du CFOREM (Fondations / RDC), R+1, R+2, R+3, Annexes, finition, ...)	621 849 091	AOO	Non	Posteriori	Marché abouti de 2022 dont le paiement se poursuivra en 2023							360 jrs
10	6e.1	Lot 1 : Acquisition et installation de groupe électrogène, d'onduleur, pour le siège Lot 2 : Acquisition et installation de l'énergie solaire pour le siège Lot 3 : Équipement du bâtiment en ascenseur	134 607 740	AOO	Non	Posteriori	1-02-23	1-03-23	3 jrs	06-03-23	9-03-23	20-03-23	23-03-23	30 jrs



N°	N° de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Délai de traitement	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
		Lot 4 : Équipement du laboratoire en chambres froides												
11	6f.1	Acquisition et installation de mobiliers et de matériel pour les bureaux	259 718 000	AOO	Non	Postérieur	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023							90 jrs
12	6f.2	Acquisition et installation du mobilier pour l'équipement des bureaux, des laboratoires, de la bibliothèque et de la pharmacie expérimentale.	117 000 000	AOO	Non	Postérieur	01-03-23	10-03-23	3 jrs	16-03-23	17-03-23	30-03-23	3-04-23	90 jrs
13	6f.3	Acquisition et installation de matériels pédagogique	58 900 500	AOO	Non	Postérieur	28-02-23	28-03-23	3 jrs	3-04-23	5-04-23	18-04-23	20-04-23	45 jrs
14		Acquisition de petits matériels, consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	44 635 500	DPX	Non	Postérieur	01-03-23	15-03-23	1 jr	15-03-23	17-03-23	29-03-23	3-04-23	90 jrs
15	8d.1	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques	32 509 000	DPX	Non	Postérieur	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023							30 jrs
16	8d.2 ; 6f.3 et 8l.2 et 8m.1 et 8j.5	Lot 1 : Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques Lot 2 : Acquisition et installation de trois (03) serveurs de stockage des données Lot 3 : Acquisition d'équipements pédagogiques numériques	180 250 000	AOO	Non	Postérieur	01-02-23	02-03-23	3 jrs	05-03-23	13-04-23	17-04-23	20-04-23	30 jrs
17		Acquisition de consommables informatiques	4 307 206	DC	Non	Postérieur	03-04-23	07-04-23	1 jr	07-04-23	10-04-23	13-04-23	23-04-23	30 jrs
18	8d.3	Acquisition de mobiliers de bureau	4 000 000	DC	Non	Postérieur	03-04-23	07-04-23	1 jr	07-04-23	10-04-23	13-04-23	23-04-23	30 jrs
19		Acquisition de fournitures de bureau et de reprographie	4 000 000	DC	Non	Postérieur	03-04-23	07-04-23	1 jr	07-04-23	10-04-23	13-04-23	23-04-23	30 jrs





N°	N° de l'activité	Nature des prestations	Coût estimé en francs CFA	Méthode de passation	Préqualification (oui/non)	Revue par la banque (priori/post)	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Délai de traitement	Proposition d'attribution	Approbation du rapport d'évaluation	Signature contrat	Date de démarrage	Délai d'exécution
20	8f.1	Acquisition de matières combustibles	10 214 984	ED	Non	Postérieur	20-02-23	-	-	-	-	03-03-23	06-03-23	15 jrs
21	8f.2.	Acquisition de crédits de communications	13 067 940	ED	Non	Postérieur	20-02-23	-	-	-	-	03-03-23	06-03-23	15 jrs
22	8f.3.	Abonnement internet pour l'enseignement/recherche, l'administration et le logement des étudiants du centre	14 325 458	ED	Non	Postérieur	01-03-23	-	-	-	-	10-03-23	13-03-23	360 jrs
23	8f.5	Entretien (véhicules, équipements, matériel)	5 959 036	DC	Non	Postérieur	17-04-23	21-04-23	1 jr	21-04-23	24-04-23	04-05-23	08-05-23	7 jrs
24		Assurance (matériel technique, véhicules, santé, voyage, etc.)	3 538 323	ED	Non	Postérieur	5-01-23	-	-	-	-	12-01-23	15-01-23	360 jrs
25		Maintenance du matériel informatique	990 000	DC	Non	Postérieur	01-03-23	10-03-23	1 jr	10-03-23	10-03-23	13-03-23	17-03-23	15 jrs
26		Entretien bâtiments	2 400 000	DC	Non	Postérieur	03-04-23	10-04-23	1 jr	10-04-23	13-04-23	23-04-23	26-04-23	21 jrs
27	8f.8	Animation et paramétrage du site web et de la plateforme E-learning du Centre	3 692 166	DC	Non	Postérieur	01-03-23	10-03-23	1 jr	10-03-23	10-03-23	13-03-23	17-03-23	360 jrs
28	8k.7	Fourniture et pose de plaques d'indication sur les bâtiments de l'UJKZ	9 000 000	DC	Non	Postérieur	21-03-23	27-03-23	1 jr	27-03-23	29-03-23	6-04-23	10-04-23	30 jrs
29	8j.1	Acquisition de billets d'avions dans le cadre des activités du CEA-CFOREM	73 189 993	AOO	Non	Postérieur	21-04-23	6-05-23	3 jrs	6-05-23	8-05-23	18-05-23	21-05-23	360 jrs
30	-	Fourniture de pause-café et pause déjeuner	9 900 000	DC	Non	Postérieur	01-03-23	10-03-23	1 jr	10-03-23	10-03-23	13-03-23	17-03-23	7 jrs
<b>TOTAL</b>			<b>1 952 424 164</b>											



#### IV. Sélection de Consultants

**3.1. Seuil de Revue Préalable :** Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

**3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :**

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firms	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	Pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les Termes de Référence, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

**3.3 Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants :** néant

**3.4 Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

#### Sigles et abréviations

**SBQC:** Sélection de Consultant Basée sur la Qualité et sur le Coût

**SBQ:** Sélection de Consultant Basée sur la Qualité

**SMC:** Sélection au Moindre Coût

**SCBD:** Sélection dans le Cadre du Budget Déterminé

**AMI:** Avis à Manifestation d'Intérêt

**DPRO (A):** Demande de Propositions (Allégée ou Accélérée)

**CC :** Consultation de consultant



## Année 2023 : Sélection de consultant

N°	N° de l'activité	Description de la mission	Coût estimé en francs CFA	Méthode de sélection	Revue par la banque (priori/post)	Publication AMI	Liste restreinte	Notification lettre d'invitation	Ouverture des offres techniques	Rapport évaluation technique	Choix du consultant	Négociation	Date de démarrage	Délai d'exécution
										Ouverture offres financières	Approbation de l'évaluation	signature des contrats		
1	2d.5	Réviser les curricula de formation des programmes du master afin de prendre en compte les recommandations des organismes d'accréditation	4 000 000	CC	Post.	-	-	22-02-23	1-03-23	1-03-23	1-03-23	5-03-23	15-03-23	30 jrs
										1-03-23	3-03-23	13-03-23		
2	6d.1	Recrutement d'un consultant équipementier pour organiser l'équipement de la nouvelle infrastructure	15 275 000	DPRO	Post.	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023								30 jrs
3	8k.6	Réaliser une cartographie des infrastructures et équipements de recherche de l'Université Joseph Ki-Zerbo	4 769 025	CC	Post.	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023								30 jrs
4	8k.8	Élaboration du plan d'aménagement de l'UJKZ	7 000 000	CC	Post	-	-	21-03-23	27-03-23	27-03-23	27-03-23	31-03-23	12-04-23	30 jrs
										27-03-23	29-03-23	10-04-23		
5	8l.1	Élaboration d'un plan stratégique d'attractivité régionale	20 502 500	DPRO A	Post.	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023								30 jrs
TOTAL			51 546 525											

**TOTAL PPM 2023 = 2 003 970 689 F CFA soit 3 425 590,92 \$ US**





## **Rapport d'examen du PPM 2023**

L'an deux mille vingt et deux et le vendredi 23 décembre à partir de 9 heures, le Comité chargé de l'examen du Plan de Passation des Marchés (PPM) de l'Université Joseph KI-ZERBO (UJKZ), s'est réuni dans la salle de réunion de la présidence de l'Université Joseph KI-ZERBO pour examiner le projet de plan de passation des marchés du Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM), exercice 2023.

Les points suivants étaient à l'ordre du jour :

- 1- Examen et adoption du plan de passation des marchés publics du CEA-CFOREM, exercice 2023 ;
- 2- divers.

### **EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU CEA-CFOREM, EXERCICE 2023 ;**

Le président du comité, a présenté les salutations d'usage et a situé le contexte de l'élaboration du PPM. A sa suite, la Personne Responsable des Marchés, a présenté l'avant-projet du plan de passation des marchés. Après la lecture de l'avant-projet, suivie de quelques ajustements le plan de passation des marchés a été adopté.

#### **I-1- Les grandes masses par procédure de passation des marchés.**

Le montant des propositions de passation de marchés attendus au titre de l'année 2023, toutes procédures confondues, s'élève à **2 003 970 689 F CFA**.

Les grandes masses par procédure sont les suivantes :

##### **I.1.1. Procédures de droit commun :**

Appels d'offres ouverts : **1 708 765 334 F CFA** pour Huit (08) marchés ;

##### **I.1.2. Procédures allégées :**



Demandes de prix : **120 037 156 F CFA** pour Trois (03) marchés ;

✓ Demande proposition et Consultation de consultant : **51 546 525 F CFA** pour Cinq (05) marchés ;

✓ Demande de cotation : **56 834 009 F CFA** pour treize (13) marchés

### I.1.3. Procédures exceptionnelles :

✓ Entente directe et convention : **66 787 665 F CFA** pour Six (06) marchés.

Le tableau ci-dessous donne la situation d'ensemble du PPM du Centre de Formation, de Recherche et d'Expertise en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

#### Les grandes masses 2023

Procédures	Mode Passation	Nbre de contrats	Montant prévisionnel	%
<b>Procédure de droit commun</b>	Appel d'offres ouvert	8	1 708 765 334	27,59
<b>Procédures allégées</b>	Demande de prix	3	120 037 156	10,34
	Demande de proposition et Consultation de consultant	5	51 546 525	17,24
	Demande de cotation	13	56 834 009	44,83
<b>Total I</b>		<b>29</b>	<b>1 937 183 024</b>	<b>82,86</b>
<b>Procédure exceptionnelle :</b>	Entente directe et Conventions	6	66 787 665	100
<b>Total II</b>		<b>6</b>	<b>66 787 665</b>	<b>17,14</b>
<b>Total I+II</b>		<b>35</b>	<b>2 003 970 689</b>	<b>100</b>

Calcul du pourcentage : Pourcentage des appels d'offres ouvert = nombre de marchés prévus x 100 sur le nombre total des marchés prévus pour les procédures de droit commun et procédures allégées. **Exemple** : Appel d'offres ouvert  $8 \times 100/32 = 27,59\%$ .

Le montant des prestations en procédures de droit commun et allégées attendu s'élève à **1 937 183 024**. Les marchés en procédures exceptionnelles s'élèvent à **66 787 665 F CFA**.

### I.2- Le respect des indicateurs (normes).

La situation du PPM pour l'année 2023 se présente en pourcentage du nombre des marchés à passer par procédure comme suit :



- \* ✓ Procédures de droit commun et allégées : **82,86 %** pour une norme d'au moins **85%**
- ✓ Procédures exceptionnelles **17,14 %** pour une norme d'au plus **15%**.

Les marchés aboutis mais non payés au titre de l'exercice 2022 se présentent comme suit :

Désignation	Nombre	Montant
Marché de fournitures, Travaux et services autres que les services de consultants	3	914 076 091
Services de consultants	3	40 546 525
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>954 622 616</b>

## II- DIVERS

Des conseils du Directeur du contrôle de marchés publics et des engagements financiers pour une bonne exécution du budget ont constitué les points de divers.

Après avoir remercié les participants pour leur attention soutenue et leur contribution avisée, le président du comité a levé la séance à 15 heures 30 mn.

Le rapporteur du comité

Mme José Apolline TRAORE/HIEN



Le Président du comité

Sylvain TAPSOBA



Le Coordonnateur du Centre

Pr Rasmané SEMDE

Le Président de l'Université Joseph KI-ZERBO



Pr Jean François Silas KOBIANE  
Chevalier de l'Ordre des Palmes académiques