



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

*Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament
(CEA-CFOREM)*

**Rapport de suivi Financier du 1^{er} semestre
2024 au 30 juin 2024**

**Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre de formation, de
Recherche et d'Expertise en Sciences du médicament)**

SOMMAIRE

Présentation du projet	3
I. ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 30 JUIN 2024	5
a. Résultats attendus au cours de la période.....	5
b. Principaux résultats atteints au cours de la période.....	6
c. État d'exécution physique de la période par composante.....	6
II. ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 30 JUIN 2024	9
III. ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 30 JUIN 2024... ..	16
a. Règles comptables et présentation des états financiers.....	16
b. Etat des ressources et emplois des fonds au 30 juin 2024.....	16
c. Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30 juin 2024	17
d. Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30 juin 2024	17
e. La trésorerie 30 juin 2024	20
f. Utilisation des fonds par action au 30 juin 2024	20
g. Exécution budgétaire des activités au 30 juin 2024.....	21
ANNEXES.....	22

Présentation du projet

Le Centre de formation, de recherche et d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM) de l'Université Joseph KI-ZERBO du Burkina Faso a été sélectionné dans le cadre des projets Centres d'Excellence africains pour l'impact au développement (CEA-Impact). Ce Centre intègre en réalité les activités des entités suivantes de l'Université :

- le Master de spécialités en santé et sciences du médicament (MSSM) de l'Unité de formation et de recherche en sciences de la santé (UFR/SDS), dont le but est de développer des programmes de Master et de formations continues attrayantes ;
- le Laboratoire du développement du médicament (LADME) de l'École doctorale sciences et santé (ED2S), qui ont pour attributions la formation des doctorants pour le doctorat d'université (PhD).

Ces formations relatives au médicament sont surtout destinées aux étudiants et apprenants venant du Burkina Faso et des pays d'Afrique, en particulier les régions ouest-africaine (Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo, ...) et centrale (Cameroun, Centrafrique, Tchad, République Démocratique du Congo (RDC), ...).

La disponibilité et l'accessibilité géographique et financière des populations aux médicaments de qualité restent un défi majeur pour l'amélioration des indicateurs de morbidité et de mortalité, malgré les importantes sommes investies annuellement par les États africains et leurs partenaires techniques et financiers. Elles ne pourront pas être atteintes sans une bonne capacité de recherche-développement (R&D) pharmaceutique, une production locale de médicaments de qualité et exploitant les ressources locales, une réglementation forte, une surveillance de la qualité performante, un dispositif de distribution, de dispensation et d'utilisation rationnel et satisfaisant des médicaments, en particulier en milieu hospitalier.

Le constat est que l'offre de formations spécialisées en sciences du médicament et les activités et capacités de recherche et d'expertise universitaires pour soutenir les différents maillons du circuit du médicament sont insuffisantes et ne permettent pas de répondre aux besoins potentiels ou exprimés par les partenaires sectoriels publics et privés (Ministères de la santé, ordres professionnels de santé, industries pharmaceutiques, sociétés civiles), nationaux et sous régionaux. Le Centre de formation, de recherche et d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM) a donc été proposé dans le cadre des projets CEA-IMPACT, afin de relever ces défis nationaux et sous-régionaux.

Les principaux objectifs du Centre sont :

- mettre à la disposition du Burkina Faso et des autres pays de la sous-région ouest africaine, une masse critique de ressources humaines qualifiées dans les différents domaines des sciences du médicament ;

- améliorer la pratique professionnelle par la dispensation de formations continues aux professionnels du domaine des sciences du médicament;
- améliorer la qualité et les performances de la production locale des médicaments et des matières premières pharmaceutiques ;
- améliorer les capacités et la qualité de la recherche universitaire en sciences du médicament en Afrique de l'Ouest.

Pour atteindre ces objectifs et l'impact pour le développement et conformément au plan stratégique de l'Université, aux échanges avec les évaluateurs de l'AUA et les experts de la Banque mondiale lors de l'atelier de Djibouti, le CEA-CFOREM entend améliorer le cadre de vie et d'étude des étudiants, créer de nouveaux programmes de formation et de recherche dans le domaine des sciences du médicament en plus de ceux en cours de déploiement. Les axes et stratégies d'intervention du projet sont :

- obtenir d'ici 2022, la notoriété et une grande visibilité du CEA-CFOREM à travers la qualité des programmes du Master en santé et sciences du médicament en cours de déploiement, grâce à l'amélioration de l'ingénierie pédagogique, la mise en œuvre du E-learning et l'obtention d'une accréditation sous-régionale et/ou internationale ;
- renforcer d'ici 2021 l'offre de formations en master, en PhD et en formations continues certifiées afin de répondre davantage aux besoins académiques et professionnels des partenaires sectoriels privés et publics. En plus des formations existantes, de nouveaux programmes de formations visant l'acquisition de nouvelles compétences spécialisées sont en cours développement.

Les nouveaux programmes de master sont : Physico-chimie et nano-médicaments, Biotechnologie et pharmacochimie (« drug design »), Phytothérapie et Recherche - développement (R&D) des phytomédicaments, Pratiques pharmaceutiques hospitalières. Ces nouvelles formations durent 4 semestres à l'exception des pratiques pharmaceutiques hospitalières qui est un Diplôme d'Études Spécialisées (DES) de 8 semestres. La formation est théorique assortie de stages pratiques et une soutenance de mémoire.

Les nouveaux programmes de PhD sont des nouvelles thématiques de recherche de pointe dans le domaine du ciblage thérapeutique avec la vectorisation des principes actifs dont les antipaludiques, de l'optimisation des traitements médicamenteux par la pharmacochimie, le « drug design » et l'amélioration de l'usage hospitalière, et la recherche développement (R&D) des phytomédicaments comme alternative thérapeutique partant de la physiopathologie, en particulier du stress oxydant. Ce programme de formation par la recherche se déroule en 8 semestres de recherche en Laboratoire sur la thématique, des formations complémentaires, la rédaction et la soutenance de la thèse de doctorat d'université.

Les nouvelles formations de courtes durées sont centrées sur la réglementation, la sélection, la gestion et les conseils d'utilisation des dispositifs médicaux, des

cosmétiques et des compléments alimentaires d'une part et d'autre part, la conduite des essais cliniques et l'usage rationnel des médicaments.

- Valoriser scientifiquement les résultats de la recherche par la publication d'articles scientifiques avec les partenaires académiques, la prise de brevets d'invention auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), la participation à des congrès scientifiques, la contribution à la création et à l'animation de revues scientifiques.
- Offrir un cadre de vie et d'étude attrayant pour les apprenants, grâce à l'octroi de bourses et de subventions, l'appui à la recherche de bourses auprès des institutions partenaires, la facilitation d'accès à de logements adéquats et sécurisés.

La mise en œuvre du projet a nécessité l'implication et la contribution étroites des partenaires académiques et des partenaires sectoriels :

- les partenaires académiques sont impliqués dans les formations et la recherche en participant à l'élaboration des curricula de formation, aux enseignements, à l'encadrement des mémoires et thèses de doctorat, à l'accueil et la supervision des stagiaires, et à l'orientation des travaux de recherche.
- les partenaires sectoriels : ce sont des structures privées, publiques ou associatives qui vont, à travers un conseil consultatif, fournir des suggestions sur la pertinence des activités de formation et de recherche et sur les plans de travail du Centre. Individuellement, ils vont aussi accueillir des stagiaires du Centre, contribué à la valorisation économique des produits de la recherche à travers la création de spin off ou de start-up et à la génération des revenus du Centre à travers les expertises dont ils bénéficieront.

Le rapport comprend les points suivants :

- Examen de l'état d'avancement physique du projet ;
- Examen de la situation de la passation des marchés ;
- Examen de l'exécution financière du projet ;

Ce rapport de suivi financier (RSF) du CEA-CFOREM est le premier rapport de l'exercice 2024 et couvre la période allant du 01^{er} janvier au 30 juin 2024.

I. ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 30 JUIN 2024

a. Résultats attendus au cours de la période

Les principaux résultats attendus dans le cadre de la mise en œuvre du PTAB 2024 sont les suivants :

- o le nombre d'étudiants inscrit au Centre avec un focus sur le genre et la régionalisation est accru au titre des cycles master, doctorat et des formations continues conformément à la cible visée pour l'année ;

- la qualité de l'éducation et de la recherche est améliorée à travers l'accréditation (programmes de formation et institutionnelle de l'UJKZ), les publications de recherche et la mise à disposition des infrastructures conformément aux cibles prévues pour l'année ;
- la pertinence de l'éducation et de la recherche est améliorée à travers l'accroissement des revenus externes générés, le placement des étudiants en stage dans les structures de recherche privées et publiques et le développement de l'esprit d'entreprise conformément aux cibles prévues pour l'année ;
- la ponctualité et la qualité des rapports fiduciaires sont améliorées conformément aux jalons et aux cibles prévus pour l'année.

b. Principaux résultats atteints au cours de la période

A date, le projet a atteint des taux d'achèvement louables de **100 %** sur un grand nombre de RLD , ce qui montre que les activités relevant de ces indicateurs ont été menées à bien. Il s'agit de :

- De l'ILD 3 qui vise l'accroissement du nombre d'étudiants en doctorat, au master et aux formations courtes en centrant l'attention sur le genre et la régionalisation ;
- De l'ILD 5 à travers ses trois principaux jalons qui sont la génération des revenus externes, le placement en stage des étudiants et le développement de l'esprit entrepreneurial et de l'innovation,
- De l'ILD 7 qui se rapporte à l'impact institutionnel sur l'université d'accueil et où nous notons que les principaux jalons portant respectivement sur l'élaboration et la validation d'une stratégie régionale, la mise en œuvre d'une sélection compétitive pour l'élection des responsables d'UFR et d'instituts sont entièrement réalisés.

c. État d'exécution physique de la période par composante

L'exécution physique du PTAB 2024 au 30 juin 2024 par composante indique que sur cinquante et cinq (55) activités planifiées, le projet présente à ladite période, un taux d'exécution physique global de **49,4 %** (Tableau d'exécution physique).

Le tableau 2 ci-après indique les taux d'exécution physique par composante (action).

Tableau 2 : Taux d'exécution physique par composante du projet au 30 juin 2024

N° de la composante/Action	Intitulé de la composante/action	Taux d'exécution
1	Formation	75,0 %
2	Recherches	4,2 %
3	Équité et attractivité	34,9 %
4	Partenariat académique et scientifique	40,6 %
5	Partenariat sectoriel	100,0 %
6	Gouvernance institutionnelle	18,5 %
7	Gestion et fonctionnement	72,9 %
TAUX D'EXÉCUTION PHYSIQUE GLOBAL		49,4 %

Le constat général est que sur l'ensemble des composantes (actions) un grand nombre d'activités sont en cours. Des activités, dont la plupart seront effectivement menées au cours du second semestre (sessions de formation et de production de documents) et les paiements entièrement effectués pour ce qui concerne les marchés. Ce qui va améliorer significativement les taux d'exécution physique et d'absorption des ressources à la fin du second semestre 2024.

La composante 2 (Recherches) indique un des taux d'exécution (**4,2 %**) les plus faibles au regard du fait que l'un de ses postes budgétaires les plus importants (13 575 000 F CFA) consacrés au placement des étudiants du centre en stage dans des structures publiques ou privées, au niveau sous-régional et hors Afrique à travers des bourses de séjour, n'a pas connu un début de mise en œuvre au cours de ce semestre.

La suspension de l'activité est dictée par la prudence liée essentiellement à la priorité accordée au paiement des décomptes des travaux du siège en cours au regard des difficultés de trésorerie et de la lenteur des décaissements.

Au titre des principales difficultés rencontrées on peut citer :

- Les difficultés de trésorerie en perspective dues à la reprise des travaux et au retard susceptible d'être constaté dans l'atteinte des jalons restants.

En effet, le projet décaisse sur la base de résultats atteints et pour ce qui concerne le RLD 4.3 (Infrastructures d'enseignement et de recherche), le montant total des décaissements à effectuer sur les 3 jalons restants est de **903 449 US Dollars**, soit environ **528 517 665 FCFA**. La disponibilité de ces décaissements suite aux vérifications qui seront progressivement faites sur place par l'AUA, seront indispensables pour payer les décomptes des travaux en cours. Du reste, l'argent restant à décaisser est insuffisant ; ce qui a conduit le projet à suspendre/annuler le processus de passation de certains marchés.

- La non contractualisation à date des cabinets en charge du suivi-contrôle et du suivi architectural depuis le redémarrage du chantier en février 2024 du fait des lenteurs de la chaîne financière de l'Université hôte. En rappel, ces deux cabinets avaient en charge ces missions dans le cadre du marché qui a fait l'objet de résiliation.
- La non disponibilité à date de la Contrepartie nationale 2024 du projet alors que celle-ci doit permettre aux centres d'opérer des prestations et de procéder à des acquisitions essentielles à une année de la clôture du projet.

Les mesures correctives pour pallier les difficultés ci-dessus et atteindre les résultats attendus du projet entraîneront les actions suivantes au cours du second semestre 2024 :

- Accélérer tous les travaux de génie civil restants du siège du Centre en vue de l'atteinte des 3 jalons restants du RLD 4.3 (infrastructures et équipements). De même, le Centre travaillera à l'atteinte de l'ILD 2 (progrès vers l'impact de développement du Centre), du RLD 4.2 (publications de recherche) du RLD 6.1 (présentation en temps requis des rapports financiers) et du RLD 7.4 (participation à l'initiative régionale Benchmarking du PASET) afin de mobiliser les décaissements restants et améliorer la trésorerie.
- Renforcer la concertation dans le cadre du suivi des travaux du chantier en cours à travers les réunions de suivi hebdomadaire et mensuel. Sur recommandation du Président de l'UJKZ, une rencontre de concertation mensuelle a été instaurée avec les prestataires en charge du chantier, l'unité de gestion du projet et les acteurs de

la chaîne administrative et financière de l'UJKZ. Depuis le redémarrage du chantier en février, trois réunions ont été tenues.

Les principales activités et initiatives qui seront poursuivies au cours du second semestre 2024 afin de faciliter l'atteinte des résultats sont consignés dans le tableau ci-après.

Actions clefs	Responsable	Calendrier/ Échéance
Terminer tous les travaux de génie civil du siège du Centre	Directeur du CEA CFOREM	Novembre 2024
Travailler à l'atteinte des 3 jalons restants du RLD 4.3 (infrastructures et équipements), de l'ILD 2 (progrès vers l'impact de développement du Centre), du RLD 4.2 (publications de recherche) du RLD 6.1 (présentation en temps requis des rapports financiers), du RLD 6.4 (qualité de la passation des marchés) et du RLD 7.4 (participation à l'initiative régionale Benchmarking du PASET) afin de mobiliser les décaissements restants	Directeur du CEA CFOREM	Octobre 2024
Élaboration et adoption d'un document de stratégie de viabilité du CFOREM dans la perspective de l'achèvement du projet	Gestionnaire du projet CEA-CFOREM	Juin 2024

II. ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 30 JUIN 2024

GENERALITES

Information générale sur le projet

Pays : **Burkina Faso**
 Emprunteur : **Burkina Faso**
 Nom du Projet : **Centre d'excellence africain - CFOREM**
 Agence d'exécution du Centre : **UJKZ**
 Financement : **crédit IDA N°C6388-BF**

1. **Date d'approbation du plan de passation de marchés : Plan original**
2. **Date de publication de l'avis général de passation de marchés :**
3. **Période couverte par le Plan de passation des marchés : 01/01/2024 au 30/06/2024**
4. **Risque du projet : substantiel**

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES AUTRES QUE SERVICES DE CONSULTANTS

- 1- **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés.

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels			Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Consultant individuel	pas de seuil	
	Entente directe	Pas de seuil	

Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le cout estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.

- 2- **Pré-qualification.** Non applicable.
- 3- **Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe 3.17 des Directives :** Non applicable.
- 4- **Référence au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés :** manuel de procédure administrative et financière approuvé par la Banque mondiale le 08/12/2018.
- 5- **Tout autre arrangement spécial en passation de marchés :** non applicable

SÉLECTION DE CONSULTANTS

1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce cout est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier (voir annexe)

La situation d'exécution du plan de passation des marchés au titre de l'exercice 2024 se résume ainsi qu'il suit :

Au titre des marchés exercice 2024, **vingt-huit (28)** sont programmés toutes procédures confondues, sur le financement IDA dont **six (06)** relevant des marchés passés en 2023, qui sont en cours d'exécution pour être payé en 2024.

Au 30 juin 2024, la situation d'exécution se présente comme suit :

- **six (06)** marchés ont été exécutés ;
- **douze (12)** marchés sont en cours d'exécution ;
- **dix (10)** marchés n'ont pas encore pu être exécutés pour diverses raisons :
 - ✓ un (01) marché d'équipement qui avait été passé mais qui a été annulé pour des raisons d'indisponibilité de crédits ;
 - ✓ deux (02) marchés de prestations intellectuelles dont la passation a nécessité une autorisation de régularisation, sont en cours de signature ;
 - ✓ trois (03) marchés non lancés (non-initiés) pour lesquels les TdR définissant les besoins ne sont pas encore transmis à la PRM ;
 - ✓ quatre (04) marchés non lancés (non-initiés) pour lesquels la Coordination de CEA-CFOREM a décidé de mettre en instance.

Le taux d'exécution global du PPM au 30 juin 2024 est de **21,43 %**. Il se décompose selon le type de marché comme suit :

- ✓ 20,00% pour les marchés de prestation intellectuelle ;
- ✓ 00,00% pour les marchés de travaux ;
- ✓ 22,73% pour les marchés d'équipements, fournitures et services courants.

Le tableau ci-après indique la situation d'exécution des marchés du financement IDA, selon la catégorie et selon les modes de passation.

Catégorie	Mode de passation	Nombre de marchés	Nombre de marchés en cours d'exécution	Nombre de marchés Exécutés	Taux d'exécution
Biens et services	Demande de cotation	10	5	1	10,00
	Demande de prix	5	1	2	40,00
	Appel d'offres	1	1	0	-
	Entente directe	6	2	2	33,33
Total Biens et services		22	9	5	22,73
Etudes	Consultation de consultant	2	1	1	50,00
	Demande de proposition	2	1	0	-
	Entente directe	1	0	0	-
Total Etudes		5	2	1	20,00
Travaux	Demande de cotation	0	0	0	-
	Demande de prix	0	0	0	-
	Appel d'offres	0	0	0	-
	Entente directe	1	1	0	-
Total Travaux		1	1	0	-
Total général		28	12	6	21,43

En commentaire :

Au nombre des faits majeurs au titre du bilan du PPM 2024 au 30 juin 2024 nous pouvons citer :

- ✓ Sept (07) marchés non encore lancés pour des raisons des décaissements.
- ✓ Le budget relatif à l'allocation de la contrepartie nationale au titre de l'exercice 2024 n'est pas encore mis en place.

Etat d'exécution du PPM CFOREM 2024 au 30 juin 2024

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
Bailleurs/PTF									
1	Etudes et le suivi architectural des travaux de construction du siège de CEA-CFOREM	14750000	DPRO	09-01-24	12-01-24	1	29-01-24	210 jrs	En cours de passation
2	Suivi-contrôle et la coordination des travaux de construction du siège de CEA-CFOREM	13114693	ED	09-01-24	12-01-24	1	29-01-24	210 jrs	En cours de passation
3	Contrôle technique en vue de la garantie décennale, contrôle des équipements techniques et le contrôle de la qualité des matériaux dans des travaux de construction du siège de CEA-CFOREM	32135307	DPRO	Marché abouti de 2023 dont le paiement sera effectué en 2024				360 jrs	En cours d'exécution
4	Réalisation d'une cartographie des infrastructures et équipements de recherche de l'Université Joseph KI-Zerbo	4769024	CC	Marché abouti de 2023 dont le paiement sera effectué en 2024				360 jrs	Exécuté
5	Élaboration du plan d'aménagement de l'UJKZ	7000000	CC	Marché abouti de 2023 dont le paiement sera effectué en 2024				15 jrs	En cours d'exécution
Travaux									
1	Construction et équipement du siège du CFOREM (Fondations / RDC, R+1, R+2, R+3, Annexes, ...) / (finitions toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux, installation électrique, plomberie, internet, circuits de gaz, air conditionnée, ventilation centrale, extraction d'air)	1 182 457 831	ED	Marché abouti de 2023 dont le paiement sera effectué en 2024				180 jrs	En cours d'exécution
Biens et services									
1	Acquisition et installation de matériels lourd de laboratoire (équipements) pour les travaux des doctorants	233 000 000	AOO	Marché abouti de 2023 dont le paiement sera effectué en 2024				90 jrs	En cours d'exécution
2	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoires	42 892 656	DPX	Marché abouti de 2023 dont le paiement sera effectué en 2024				30 jrs	Exécuté
3	Maintenance du matériel pédagogique	999 000	DC	26-févr-24	29-févr-24		15-mars-24	15 jrs	Non initié
4	Achat de documents scientifiques	950 000	ED	21-févr-24	28-févr-24	1	14-mars-24	30 jrs	Non initié

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
5	Location annuelle de bâtiments	24 000 000	ED	29-févr-24	07-mars-24	1	22-mars-24	360 jrs	En cours d'exécution
6	Nettoyage et entretien des locaux	2 200 000	DC	22-janv-24	25-janv-24	1	09-févr-24	360 jrs	En cours d'exécution
7	Gardiennage des locaux	4 360 000	DC	22-janv-24	25-janv-24	1	09-févr-24	360 jrs	En cours d'exécution
8	Acquisition et installation de mobiliers de bureaux (bureaux, laboratoire, bibliothèque, pharmacie expérimentale)	77 000 000	DPX	03-avr-24	08-avr-24	1	23-avr-24	90 jrs	Non initié
9	Acquisition des consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants à CFOREM et chez les partenaires	44 635 500	DPX	03-avr-24	08-avr-24	1	23-avr-24	90 jrs	Exécuté
10	Acquisition de consommables informatiques	5 000 000	DC	20-févr-24	27-févr-24	1	13-mars-24	30 jrs	Non initié
11	Acquisition de fournitures de bureau et de reprographie	3 500 000	DC	22-févr-24	29-févr-24	1	15-mars-24	30 jrs	Non initié
12	Acquisition de matières combustibles	15 000 000	ED	04-mars-24	12-mars-24	1	27-mars-24	15 jrs	Exécuté
13	Acquisition de crédits de communication (3 lots)	13 045 640	ED	05-janv-24	12-janv-24	1	29-janv-24	15 jrs	Exécuté
14	Abonnement internet pour l'enseignement/recherche, l'administration et le logement des étudiants du centre	14 325 458	ED	17-avr-24	22-avr-24	1	07-mai-24	360 jrs	Non initié
15	Assurance (véhicules)	1 300 000	ED	16-févr-24	21-févr-24	1	07-mars-24	360 jrs	En cours d'exécution
16	Entretiens (véhicules, équipements, matériel)	5 197 359	DC	29-févr-24	05-mars-24	1	20-mars-24	7 jrs	En cours d'exécution
17	Maintenance du matériel informatique	3 000 000	DC	18-janv-24	01-févr-24	2	28-févr-24	15 jrs	En cours d'exécution

III. ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 30 JUIN 2024

a. Règles comptables et présentation des états financiers

Les comptes du projet selon le manuel de gestion financière du CFOREM sont tenus selon les principes et méthodes du système comptable de l'OHADA. Il s'agit notamment de la nature comptable des opérations et de leur classification dans la balance générale. La comptabilité est aussi tenue sous une forme analytique qui reprend les lignes budgétaires de la convention et permet d'établir le tableau des ressources et emplois sous cette même forme. Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions de l'accord de financement.

b. Etat des ressources et emplois des fonds au 30 juin 2024

Au 30/06/2024, l'état des ressources et des emplois de fonds se présente dans le tableau suivant :

Centres d'Excellence Africain CFOREM					
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)					
Modèle : 2					
Exercice 2024					
Semestre finissant le 30/06/2024					
Franc CFA (XOF)					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
Etat dotation initiale					
Etat subventions			334 575 693		
IDA dotation initiale					
IDA Financement reçu	731 135 528		3 803 178 608		
IDA Paiements directs					
Autres financements	776 164		42 425 271		
Total RESSOURCES		731 911 692		4 180 179 572	
Financement Total		731 911 692		4 180 179 572	
EMPLOIS					
Composante 1		838 638 663		4 119 480 237	
Formation	4 931 250		323 869 570		
Recherches	243 479		124 674 806		
Equité et Attractivités	714 777 500		2 094 527 866		
Partenariats académiques et scientifiques	14 003 500		175 866 209		
Partenariats sectoriels			154 526 374		
Gestion et gouvernance	4 937 000		284 338 955		
Gestion et fonctionnement	64 668 434		673 856 043		
Contrepartie nationale	35 077 500		287 820 414		
Total EMPLOIS		838 638 663		4 119 480 237	
Total des dépenses		838 638 663		4 119 480 237	
Encaissements moins dépenses		-106 726 971		60 699 335	
Evolution nette de l'encaisse		-106 726 971		60 699 335	
Solde d'ouverture de l'encaisse					60 699 335

TRESORERIE					
BANQUES	84 474 224				
BANQUE COMPTE DESIGNE					
BANQUE CFOREM	84 474 224				
CAISSE					
CAISSE					
TRESOR	82 952 082				
TRESOR CFOREM	82 952 082				
Total TRESORERIE		167 426 306			
Total de l'encaisse d'ouverture		167 426 306			
Encaisse nette disponible		60 699 335		60 699 335	60 699 335
Solde de clôture de l'encaisse					
BANQUE COMPTE DESIGNE					
BANQUE CFOREM	12 700 753		12 700 753		
CAISSE	124 000		124 000		
TRESOR CFOREM	47 874 582		47 874 582		
Solde total de clôture de l'encaisse		60 699 335		60 699 335	60 699 335

c. Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 30 juin 2024

Le Projet a reçu un décaissement de **Sept cent trente un millions cent trente-cinq mille cinq cent vingt-huit (731 135 528) Francs CFA** de l'IDA au cours du premier semestre 2024. Cependant le Projet n'a pas reçu de décaissement lié à la subvention de l'Etat au cours de la même période. Ces décaissements se décomposent comme suit :

Dates de paiement	Banques	Désignations	Montant (FCFA)
09/01/2024	VISTA BANK	DRF 007 IDA D4430 CFOREM	372 571 769
16/01/2024	VISTA BANK	DRF10 IDA 63880 CFOREM	347 968 842
28/06/2024	VISTA BANK	DRF 008 IDA D4430 CFOREM	10 594 917
	TRESOR		0
		Total	731 135 528

Au 30 juin 2024, Sur la base de la certification de l'atteinte de ces résultats (RLD) par un vérificateur indépendant de l'AUA, le Centre CFOREM a reçu des décaissements de fonds d'un montant total de **1 114 609 EURO** soit un montant de **731 135 528 FCFA**.

d. Commentaires sur les emplois ou dépenses au 30 juin 2024

Les dépenses de la période se chiffrent à un montant de **Huit cent trente-huit millions six cent trente huit mille six cent soixante-trois (838 638 663) FCFA** dont **Huit cent trois millions cinq cent soixante un mille cent soixante-trois (803 561 163) Francs CFA** pour le compte

des fonds IDA et **Trente-cinq millions soixante-dix-sept mille cinq cent (35 077 500) Francs CFA** sur les ressources de 2023 de la contrepartie Nationale réparties comme suit :

- les dépenses liées à l'action « **formation** » d'un montant de **Quatre millions neuf cent trente un mille deux cent cinquante (4 931 250) FCFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1	Soutenances de mémoires et de thèses	150 000
2	Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CFOREM	4 781 250
	Total	4 931 250

- les dépenses liées à l'action « **recherche** » d'un montant de **Deux cent quarante-trois mille quatre cent soixante-dix-neuf (243 479) FCFA** est relatif au paiement des frais de soumission des articles ;
- les dépenses liées à **l'équité et l'attractivité** d'un montant de **Sept cent quatorze millions sept cent soixante-dix-sept mille cinq cent (714 777 500) FCFA** se présente comme suit ;

N°	Activités	Montant
1	Paiement du cabinet de suivi architectural des travaux de construction du siège du centre	4 916 667
2	Inscription et formations académique des étudiants Boursiers	6 500 000
3	Paiement des frais de subsistance et d'assurance des étudiants Boursiers	34 300 000
4	Paiement mensuel de location du bâtiment afin de subventionner le loyer des étudiants (y compris gardiennage, nettoyage)	10 216 106
5	Acquérir des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire pour CFOREM	44 367 351
6	Avance de démarrage pour les travaux de construction du siège du centre	354 198 124
7	Acquisition et installation du matériel lourd de laboratoire	260 279 252
	Total	714 777 500

- les dépenses liées au **partenariat académique et scientifique** d'un montant de **Quatorze millions trois mille cinq cent (14 003 500) FCFA** se présente comme suit ;

N°	Activités	Montant
1	Inviter des partenaires académiques à des enseignements du Master	1 620 000
2	Participation des partenaires sectoriels aux colloques organisés à Ouagadougou ou dans la sous-région	2 550 000
3	Voyages d'appui de CFOREM chez les partenaires sectoriels et scientifiques	5 499 000

4	Assurer les voyages d'études des membres de l'Equipe de CFOREM pour la sensibilisation, la formation et échanges scientifiques sur les activités de CFOREM	4 334 500
Total		14 003 500

- Aucunes dépenses liées à l'action « Partenariats Sectoriel » au cours du semestre ;
- les dépenses liées à la **Gouvernance institutionnelle** d'un montant de **Quatre millions neuf cent trente-sept mille (4 937 000) FCFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1	Réalisation de la cartographie des infrastructures et équipements de recherche de l'Université Joseph Ki-Zerbo	4 500 000
2	Participer aux rencontres des CEA et autres rencontres ou manifestations nécessitant la participation de CFOREM	437 000
Total		4 937 000

- Les dépenses liées à la **Gestion et fonctionnement** d'un montant total de **Soixante-quatre millions six cent soixante-huit mille quatre cent trente-quatre (64 668 434) FCFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1	Acquisition de carburant	15 000 000
2	Acquisition de crédit de communication	13 045 000
3	Frais de représentation (restauration des invités et autres partenaires)	3 570 000
4	Frais de tenue du compte	78 828
5	Paiement des salaires du personnel	21 059 759
6	Assurances et visite technique des véhicule	736 847
7	Assurer la caisse de menues dépenses	476 000
8	Atelier de traitement et d'analyse des données de l'auditeur interne	1 502 000
9	Ateliers d'amendement et de validation des rapports de l'audit interne et de supervision par le comité d'audits	900 000
10	Acquisition et diffusion de supports de communication du Centre	8 300 000
Total		64 668 434

- Les dépenses liées à la Contrepartie Nationale sur le reliquat des ressources de 2023 d'un montant total de **Trente-cinq millions soixante-dix-sept mille cinq cent (35 077 500) FCFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1	Paiement des indemnités du Personnel de l'Unité de Gestion du Projet	4 100 000
2	Élaborer le plan de viabilité post-projet du Centre de Formation de recherche et d'expertises en sciences du Médicament (CFOREM)	8 486 500
3	Pause-déjeuner la sortie de la 25 ^{ème} promotion de la pharmacie de l'UJKZ	750 000
4	Élaboration du plan stratégique 2024-2028 de l'UJKZ	15 070 000
5	Frais de mission dans le cadre du séjour en Belgique de Professeur SEMDE	1 530 000

6	Frais de mission de la participation du CEA-CFOREM à la 11 ^{ème} session régionale CEA	2 865 000
7	Frais de mission participation du CEA-CFOREM à la 21 ^{ème} édition de la SNC à Bobo	1 446 000
8	Frais de mission dans le cadre de la participation à la formation certifiante en Plaies et Cicatrisation organisée par le PAWH et IHM international à Tunis (Tunisie)	830 000
	Total	35 077 500

e. La trésorerie 30 juin 2024

Au 30/06/2024 la trésorerie présentait un solde créditeur global de **Soixante millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent trente-cinq (60 699 335) Francs CFA** reparti comme suit :

- **Douze millions sept cent mille sept cent cinquante-trois (12 700 753) francs CFA** au niveau du Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale VISTA BANK ;
- **Quarante-sept millions huit cent soixante-quatorze mille cinq cent quatre-vingt-deux (47 874 582) francs CFA** au niveau du compte TRESOR PUBLIC.
- **Cent vingt-quatre mille (124 000) Francs CFA** au niveau de la Caisse de menues dépenses.

f. Utilisation des fonds par action au 30 juin 2024

Centres d'Excellence Africain CFOREM
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE 1)

Modèle : 1

Exercice 2024

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA (XOF)

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
1	Mettre en place de nouveaux CEA et renfoncer les CEA existan	1 153 957 349	838 638 663	315 318 686	4 434 798 923	4 119 480 237	315 318 686		
11	Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	1 153 957 349	838 638 663	315 318 686	4 434 798 923	4 119 480 237	315 318 686		
1101	Formation	19 877 304	4 931 250	14 946 054	338 815 624	323 869 570	14 946 054		
1102	Recherche	19 223 100	243 479	18 979 621	143 654 427	124 674 806	18 979 621		
1103	Equite et attractivite	885 382 322	714 777 500	170 604 822	2 265 132 688	2 094 527 866	170 604 822		
1104	Partenariat academique et scientifique	17 449 452	14 003 500	3 445 952	179 312 161	175 866 209	3 445 952		
1105	Partenariat sectoriel	31 501 752		31 501 752	186 028 126	154 526 374	31 501 752		
1106	Gouvernance institutionnelle	41 020 755	4 937 000	36 083 755	320 422 710	284 338 955	36 083 755		
1107	Gestion et fonctionnement	98 637 936	64 668 434	33 969 502	707 825 545	673 856 043	33 969 502		
1108	Dépenses de contrepartie	40 864 728	35 077 500	5 787 228	293 607 642	287 820 414	5 787 228		
	Total général	1 153 957 349	838 638 663	315 318 686	4 434 798 923	4 119 480 237	315 318 686		

g. Exécution budgétaire des activités au 30 juin 2024

Au cours de ce premier semestre 2024, le budget prévisionnel et les dépenses se chiffrent respectivement à **Un milliard cent cinquante-trois millions neuf cent cinquante-sept mille trois cent quarante-neuf (1 153 957 349) FCFA** et **huit cent trente-huit millions six cent trente-huit mille six cent soixante-trois (838 638 663) Francs CFA** répartie comme suit :

- IDA 1 113 092 621 Francs CFA pour une dépense de **803 561 163** soit un taux d'exécution de **72,19%** ;
- Contrepartie Nationale : **40 864 728** pour une dépense de **35 077 500** sur le reliquat de 2023 soit un taux d'exécution de **85,84%**.

Tableau d'exécution budgétaire du projet au 30 juin 2024

Centres d'Excellence Africain CFOREM										
BUDGET INTIAL - Suivi décaissements par CENTRE, ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Site : 11 CEA CFOREM - Journal : Tous										
Sans Engagement										
Page 1/1										
Financement : Tous CENTRE : Tous		ACTION : Tous ACTIVITE : Tous Cpte Div : Tous			Période du 01/01/2024 Au 30/06/2024 Monnaie : XOF					
Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2024					Pour tout l'exercice			
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Engagement	(3)=(1) + (2) Décaissement	(4) Budget	(5)=(4) - (3) Disponible	(3)/(4) Exec (%)	(7) Budget	(8)=(7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
11	PLAN DE TRAVAIL CFOREM	838 638 663		838 638 663	1 153 957 349	315 318 686	72,68	2 307 914 735	1 469 276 072	36,34
1101	Action 1: formation	4 931 250		4 931 250	19 877 304	14 946 054	24,81	39 754 610	34 823 360	12,40
1102	Action 2: recherches	243 479		243 479	19 223 100	18 979 621	1,27	38 446 203	38 202 724	0,63
1103	Action 3: equite et attractivité	714 777 500		714 777 500	885 382 322	170 604 822	80,73	1 770 764 629	1 055 987 129	40,37
1104	Action 4 : partenariat academique et scientifique	14 003 500		14 003 500	17 449 452	3 445 952	80,25	34 898 901	20 895 401	40,13
1105	Action 5: partenariat sectoriel				31 501 752	31 501 752		63 003 505	63 003 505	
1106	Action 6 : gouvernance institutionnelle	4 937 000		4 937 000	41 020 755	36 083 755	12,04	82 041 516	77 104 516	6,02
1107	Action : 7 gestion et fonctionnement	64 668 434		64 668 434	98 637 936	33 969 502	65,56	197 275 910	132 607 476	32,78
1108	Action 8: dépense de contrepartie	35 077 500		35 077 500	40 864 728	5 787 228	85,84	81 729 461	46 651 961	42,92
	Total	838 638 663	0	838 638 663	1 153 957 349	315 318 686	72,68	2 307 914 735	1 469 276 072	36,34

Annexe 1 : ETAT DE RAPPROCHEMENT AU BANCAIRE AU 30-06-2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2024

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			525 546 735	<u>Solde dans nos livres</u>			426 580 066
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
20/11/2023	CHQ N°4914528 Retenue	25 587					
20/11/2023	CHQ N°4914537 Retenue	17 040					
22/11/2023	CHQ N°4914550 couverture médiatique	118 000					
28/11/2023	CHQ N°4914555 Retenue ARCOP/CITES	34 142					
05/12/2023	CHQ N°4914579 Retenue	11 036					
05/12/2023	CHQ N°4914580 Retenue à la	27 591					
05/12/2023	CHQ N°4914582 Retenue	13 200					
05/12/2023	CHQ N°4914583 Retenue à la	33 000					
05/12/2023	CHQ N°4914584 Entretien de bâtiments au	2 361 470					
05/12/2023	CHQ N°4914585 Retenue ARCOP/GLOBAL	9 580					
05/12/2023	CHQ N°4914586 Retenue à la	23 950					
05/12/2023	CHQ N°4914587 Remboursement des frais	1 091 840					
05/12/2023	CHQ N°4914589 Retenue à la	30 000					
06/12/2023	CHQ N°4914593 Retenue à la	15 000					
12/12/2023	CHQ N°0385761 Retenue ARCOP/MEDIA	8 000					
13/12/2023	CHQ N°0385765 Retenus	57 836					
18/12/2023	CHQ N°0385798 Retenue	6 564					
20/12/2023	CHQ N°0385814 Retenue	25 587					
21/12/2023	CHQ N°0385820 Retenue ARCOP/TM	1 034 885					
26/12/2023	CHQ N°0385823 Retenue	65 480					
16/01/2024	CHQ N°0385840 Retenue ARCOP/BILLA	18 000					
17/01/2024	CHQ N°0385859 Cotisation CARFO du	79 521					
17/01/2024	CHQ N°0385866 Règlement Retenue	23 952					
17/01/2024	CHQ N°0385865 Retenue	33 200					
19/01/2024	CHQ N°0385866 Couverture médiatique par	265 500					
19/01/2024	CHQ N°0385867 Gardiennage des locaux	1 104 826					
19/01/2024	CHQ N°0385869 Retenue ARCOP/ASPG	3 796					
19/01/2024	CHQ N°0385870 Retenue à la	11 198					
29/01/2024	CHQ N°4914480 Approvisionnement de la	300 000					
29/01/2024	CHQ N°4914480 Frais de mission des	2 550 000					
30/01/2024	CHQ N°0385871 Etude/suivi architecturale	4 654 167					
30/01/2024	CHQ N°0385872 Retenue ARCOP/ARDI	16 667					
30/01/2024	CHQ N°0385873 Retenue à la source/ARDI	245 833					
Sous-Total		14 492 445	525 546 735	Sous-Total		426 580 066	
Solde corrigé			511 054 290	Solde corrigé		426 580 066	

Comptable Du Projet



OUEDRAOGO Soumaïla

L'Agent Comptable UJKZ



TOE David Elazare



Account Statement

Compte : 70000116279
 Client : 1000155845
 Devise : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				231,564,724
02 JAN 24	FT24002C5R81	Paiement cheque compense	01 JAN 24	6,000,000		225,564,724
		Numero de cheque: 0385821				
02 JAN 24	FT24002K5SLG	Paiement cheque compense	01 JAN 24	16,140,820		209,423,904
		Numero de cheque: 0385822				
02 JAN 24	FT24002VFLV3	Paiement cheque compense	01 JAN 24	161,700		209,262,204
		Numero de cheque: 0385816				
02 JAN 24	FT24002XPR02	Paiement cheque compense	01 JAN 24	867,300		208,394,904
		Numero de cheque: 0385815				
04 JAN 24	FT240046GZNB1	REJET CHEQUE	04 JAN 24		6,000,000	214,394,904
		Numero de cheque: 0385821				
04 JAN 24	FT240042RQ6Z12	Paiement cheque compense	02 JAN 24	256,500		214,138,404
		Numero de cheque: 0385803				
04 JAN 24	FT240043X6M6	VIREMENT EMIS INTERNE	04 JAN 24	7,522,694		206,615,710
		CHQ0385813/UJKZ				
04 JAN 24	FT24004HNG8D	Paiement cheque compense	02 JAN 24	285,000		206,330,710
		Numero de cheque: 0385837				
05 JAN 24	TT240055CHFX120	RETRAIT PAR CHEQUE	05 JAN 24	2,027,000		204,303,710
		By cheque No: 04914475				
05 JAN 24	FT24005JNYR120	Paiement cheque compense	04 JAN 24	314,551		203,989,159
		Numero de cheque: 0385836				
05 JAN 24	FT24005C3Q9C	Paiement cheque compense	04 JAN 24	49,500		203,939,659
		Numero de cheque: 0385828				

05 JAN 24	FT24005HC7N5	Paiement cheque co mpense	04 JAN 24	163,700	203,775,959
		Numero de cheque: 0385824			
05 JAN 24	FT24005MGC7C	Paiement cheque co mpense	04 JAN 24	24,000	203,751,959
		Numero de cheque: 0385831			
05 JAN 24	FT24005NWPDX	Paiement cheque co mpense	04 JAN 24	9,000	203,742,959
		Numero de cheque: 0385833			
05 JAN 24	FT24005PXHTK	Paiement cheque co mpense	04 JAN 24	200,000	203,542,959
		Numero de cheque: 0385825			
05 JAN 24	FT24005TDJDQ	Paiement cheque co mpense	04 JAN 24	15,000	203,527,959
		Numero de cheque: 0385838			
08 JAN 24	FT240085BFHV	Paiement cheque co mpense	05 JAN 24	926,250	202,601,709
		Numero de cheque: 0385771			
08 JAN 24	FT24008G47KN	Paiement cheque co mpense	05 JAN 24	256,500	202,345,209
		Numero de cheque: 0385809			
08 JAN 24	FT24008KGM0K	Paiement cheque co mpense	05 JAN 24	142,500	202,202,709
		Numero de cheque: 0385811			
08 JAN 24	FT24008QVN1H	Paiement cheque co mpense	05 JAN 24	356,250	201,846,459
		Numero de cheque: 0385807			
08 JAN 24	FT24008XBR9S	Paiement cheque co mpense	05 JAN 24	79,521	201,766,938
		Numero de cheque: 0385782			
08 JAN 24	FT24008YFNKFLAG 2	Paiement cheque co mpense	05 JAN 24	641,250	201,125,688
		Numero de cheque: 0385805			
08 JAN 24	FT24008WPJ1B	Paiement cheque co mpense	05 JAN 24	356,250	200,769,438
		Numero de cheque: 0385773			
09 JAN 24	FT24005FYQP3\BF1	Paiement Swift recu	09 JAN 24	372,571,769	573,341,207
09 JAN 24	FT24009G678Q	Paiement Swift sort ant	08 JAN 24	103,544,361	469,796,846
		CONST.SIEGE CE AC			

10 JAN 24	FT240102CQQK	Paiement cheque co mpense Numero de cheque: 0385783	09 JAN 24	1,248,436	468,548,410
10 JAN 24	FT24010K64MR	Paiement cheque co mpense Numero de cheque: 0385827	09 JAN 24	940,500	467,607,910
10 JAN 24	FT24010STT23	Paiement cheque co mpense Numero de cheque: 0385829	09 JAN 24	456,000	467,151,910
11 JAN 24	DC2401100010150 11	DEBIT DIVERS V/CHQ/BICIA N 03 85821/FAV/ECOBANK	11 JAN 24	6,000,000	461,151,910
12 JAN 24	FT24012VXV4P	Paiement cheque co mpense Numero de cheque: 0385832	11 JAN 24	171,000	460,980,910
15 JAN 24	FT24015LV3HS	Paiement Swift sort ant UKZ ACQUISIT.INS	12 JAN 24	259,526,548	201,454,362
16 JAN 24	FT24008X2XPS\BF1	Paiement Swift recu	16 JAN 24	347,968,842	549,423,204
18 JAN 24	FT24018LTP3Y	Paiement cheque co mpense Numero de cheque: 0385834	17 JAN 24	700,000	548,723,204
18 JAN 24	TT24018WLL4Q	RETRAIT PAR CHE QUE By cheque No: 491 4477	18 JAN 24	437,000	548,286,204
18 JAN 24	TT24018N29DX	RETRAIT PAR CHE QUE By cheque No: 491 4476	18 JAN 24	375,000	547,911,204
19 JAN 24	FT2401962K99	Paiement cheque co mpense Numero de cheque: 0385839	18 JAN 24	4,437,000	543,474,204
22 JAN 24	FT240229R1BP	VIREMENT EMIS IN TERNE CHQ BICIA0385842	22 JAN 24	150,000	543,324,204
22 JAN 24	FT24022NV0C5	VIREMENT EMIS IN TERNE CHQ BICIA0385858	22 JAN 24	607,301	542,716,903
22 JAN 24	FT240223WM9Q	VIREMENT EMIS IN TERNE CHQ BICIA0385850	22 JAN 24	200,000	542,516,903
22 JAN 24	FT24022D2Y7H	REJET CHEQUE	22 JAN 24	4,437,000	546,953,903

		Numero de cheque: 0385839			
23 JAN 24	FT240230WFMR	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	600,000	546,353,903
		Numero de cheque: 0385847			
23 JAN 24	FT240230YJJ5	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	349,470	546,004,433
		Numero de cheque: 0385860			
23 JAN 24	FT240232Y6LB	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	83,000	545,921,433
		Numero de cheque: 0385864			
23 JAN 24	FT2402331WBM	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	8,183,800	537,737,633
		Numero de cheque: 0385863			
23 JAN 24	FT2402366BPZ	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	530,472	537,207,161
		Numero de cheque: 0385857			
23 JAN 24	FT240237BCPT	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	1,400,000	535,807,161
		Numero de cheque: 0385845			
23 JAN 24	FT24023K2F0RIZO2	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	1,000,000	534,807,161
		Numero de cheque: 0385852			
23 JAN 24	FT24023JQLDZ	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	45,000	534,762,161
		Numero de cheque: 0385841			
23 JAN 24	FT24023N7805	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	400,000	534,362,161
		Numero de cheque: 0385851			
23 JAN 24	FT24023NJJG1	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	463,023	533,899,138
		Numero de cheque: 0385854			
23 JAN 24	FT24023PTYF0	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	4,437,000	529,462,138
		Numero de cheque: 0385839			
23 JAN 24	FT24023TXJT1	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	200,000	529,262,138
		Numero de cheque: 0385844			
23 JAN 24	FT24023YGTTX	Paiement cheque co mpense	22 JAN 24	200,000	529,062,138

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/02/2024

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Debit	Crédit	Date pièce	Libellé	Debit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			466 690 974	<u>Solde dans nos livres</u>			367 572 468
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
05/12/2023	CHQ N°4914580 Retenue à la	27 591					
05/12/2023	CHQ N°4914583 Retenue à la	33 000					
05/12/2023	CHQ N°4914584 Entretien de bâtiments au	2 361 470					
05/12/2023	CHQ N°4914586 Retenue à la	23 950					
05/12/2023	CHQ N°4914587 Remboursement des frais	1 091 840					
05/12/2023	CHQ N°4914589 Retenue à la	30 000					
06/12/2023	CHQ N°4914593 Retenue à la	15 000					
16/01/2024	CHQ N°0385840 Retenue ARCOP/BILLA	18 000					
17/01/2024	CHQ N°0385866 Règlement Retenue	23 952					
19/01/2024	CHQ N°0385868 Couverture médiatique par	265 500					
19/01/2024	CHQ N°0385869 Retenue ARCOP/ASPG	3 796					
19/01/2024	CHQ N°0385870 Retenue à la	11 198					
30/01/2024	CHQ N°0385871 Etude/suivi architecturale	4 654 167					
30/01/2024	CHQ N°0385872 Retenue ARCOP/ARDI	16 667					
30/01/2024	CHQ N°0385873 Retenue à la source/ARDI	245 833					
01/02/2024	CHQ N°0385875 Retenue	124 446					
01/02/2024	CHQ 0385878 Retenue	18 732					
14/02/2024	CHQ N°0385883 Couverture médiatique de	177 000					
16/02/2024	CHQ N°0385885 Frais d'allocation de	1 000 000					
16/02/2024	CHQ N°0385894 Frais d'allocation de	200 000					
16/02/2024	CHQ N°0385898 Paiement des salaires du	770 403					
16/02/2024	CHQ N°0385903 Cotisation CARFO du	87 919					
16/02/2024	CHQ N°0385904 Fonds soutien	23 952					
22/02/2024	CHQ N°4914485 Frais de mission pour le	784 000					
29/02/2024	CHQ N°0385907 Retenue	1 199 369					
29/02/2024	CHQ N°4914486 Frais de mission et	975 000					
29/02/2024	Frais de mission de la participation au	72 500					
29/02/2024	CHQ N°0385909 Rétiquat des frais de	63 000					
29/02/2024	CHQ N°0385910 Pause-café renforcée	142 500					
29/02/2024	CHQ N°0385911 Retenue à la source/BAR	7 500					
Sous-Total		14 644 282	466 690 974	Sous-Total		367 572 468	
Solde corrigé			452 046 692	Solde corrigé		367 572 468	
Comptable Du Projet				L'Agent Comptable UJKZ			
 OUEDRAGO Soumaila				 TOE David Elazare			



Account Statement

Compte : 70000116279
 Client : 1000155845
 Devise : XOF

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				525,546,735
01 FEB 24	FT24032ZQ1SV	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385868	31 JAN 24	1,104,826		524,441,909
06 FEB 24	FT24037C0CK3	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385859	05 FEB 24	79,521		524,362,388
09 FEB 24	TT240401JD8D	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 4914481	09 FEB 24	2,550,000		521,812,388
09 FEB 24	FT240405SJCT	Paiement Swift sortant	08 FEB 24	243,479		521,568,909
12 FEB 24	TT2404370VK3VZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 4914480	12 FEB 24	300,000		521,268,909
12 FEB 24	FT24043FW08H	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914550	09 FEB 24	118,000		521,150,909
15 FEB 24	TT24046ZQ241VZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 4914482	15 FEB 24	1,600,000		519,550,909
15 FEB 24	FT24046397LG	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385823	14 FEB 24	65,480		519,485,429
15 FEB 24	FT240467SKCL	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385814	14 FEB 24	25,587		519,459,842
15 FEB 24	FT24046BH8KJ	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385865	14 FEB 24	33,200		519,426,642
15 FEB 24	FT24046JH1P9	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385765	14 FEB 24	57,836		519,368,806
15 FEB 24	FT24046GSPP0VZO2	Paiement cheque compense	14 FEB 24	1,034,885		518,333,921

		Numero de cheque: 0385820			
15 FEB 24	FT24046K6KLQ	Paiement cheque co mpense	14 FEB 24	6,564	518,327,357
		Numero de cheque: 0385798			
19 FEB 24	FT240500R5TD	VIREMENT EMIS REACTIFS /UJKZ	16 FEB 24	36,225,758	482,101,599
		Numero de cheque: 0385798			
19 FEB 24	FT24050BYTYL	VIREMENT EMIS REACTIFS /UJKZ	16 FEB 24	5,457,699	476,643,900
		Numero de cheque: 0385798			
19 FEB 24	FT240502XKJM	Paiement cheque co mpense	16 FEB 24	34,142	476,609,758
		Numero de cheque: 4914565			
19 FEB 24	FT24050489TV	Paiement cheque co mpense	16 FEB 24	13,200	476,596,558
		Numero de cheque: 4914582			
19 FEB 24	FT240506667S	Paiement cheque co mpense	16 FEB 24	17,040	476,579,518
		Numero de cheque: 4914537			
19 FEB 24	FT2405063XM1	Paiement cheque co mpense	16 FEB 24	9,580	476,569,938
		Numero de cheque: 4914585			
19 FEB 24	FT24050D1XHW	Paiement cheque co mpense	16 FEB 24	567,000	476,002,938
		Numero de cheque: 0385881			
19 FEB 24	FT24050L56B2	Paiement cheque co mpense	16 FEB 24	11,036	475,991,902
		Numero de cheque: 4914579			
19 FEB 24	FT24050QYDH9	Paiement cheque co mpense	16 FEB 24	8,000	475,983,902
		Numero de cheque: 0385761			
19 FEB 24	FT24050RVX41	Paiement cheque co mpense	16 FEB 24	25,587	475,958,315
		Numero de cheque: 4914526			
19 FEB 24	FT24050ZKMCG	Paiement cheque co mpense	16 FEB 24	652,500	475,305,815
		Numero de cheque: 0385882			
21 FEB 24	TT24052F5DD8	RETRAIT PAR CHE QUE	21 FEB 24	510,000	474,795,815
		By cheque No: 491 4484			
28 FEB 24	DC2405900010460 01	DEBIT DIVERS	28 FEB 24	607,301	474,188,514

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2024

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			84 977 484	Solde dans nos livres			77 702 059
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
05/12/2023	CHQ N°4914580 Retenue à la	27 591					
05/12/2023	CHQ N°4914583 Retenue à la	33 000					
05/12/2023	CHQ N°4914584 Entretien de bâtiments au	2 361 470					
05/12/2023	CHQ N°4914586 Retenue à la	23 950					
05/12/2023	CHQ N°4914587 Remboursement des frais	1 091 840					
05/12/2023	CHQ N°4914589 Retenue à la	30 000					
06/12/2023	CHQ N°4914593 Retenue à la	15 000					
16/01/2024	CHQ N°0385840 Retenue ARCOP/BILLA	18 000					
19/01/2024	CHQ N°0385868 Couverture médiatique par	265 500					
19/01/2024	CHQ N°0385869 Retenue ARCOP/ASPG	3 796					
19/01/2024	CHQ N°0385870 Retenue à la	11 198					
30/01/2024	CHQ N°0385872 Retenue ARCOP/ARDI	16 667					
01/02/2024	CHQ N°0385875 Retenue	124 446					
01/02/2024	CHQ 0385878 Retenue	18 732					
29/02/2024	CHQ N°0385907 Retenue	1 199 369					
29/02/2024	CHQ N°0385910 Pause-café renforcée	142 500					
18/03/2024	CHQ N°0385913 Retenue	2 933					
18/03/2024	CHQ N°0385928 Cotisation CNSS du	1 248 436					
18/03/2024	CHQ N°4914490 Frais de visite technique	90 000					
27/03/2024	CHQ N°4914491 Paiement des factures	375 000					

Sous-Total

7 275 425

84 977 484

Sous-Total

77 702 059

Solde corrigé

77 702 059

Solde corrigé

77 702 059

Comptable Du Projet

L'Agent Comptable UJKZ


OUEDRAOGO Soumaila


TOE David Elazare

Account Statement

Compte : 70000116279
Client : 1000155845
Devise : XOF

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				466,690,974
01 MAR 24	TT24061QYT7WZ OG	RETRAIT PAR CHEQUE	01 MAR 24	784,000		465,906,974
		By cheque No: 4914485				
01 MAR 24	FT2406177S9K	Paiement cheque compense	29 FEB 24	1,000,000		464,906,974
		Numero de cheque: 0385885				
01 MAR 24	FT24061L7J7C	Paiement cheque compense	29 FEB 24	200,000		464,706,974
		Numero de cheque: 0385894				
01 MAR 24	FT24061WLZKN	Paiement cheque compense	29 FEB 24	770,403		463,936,571
		Numero de cheque: 0385898				
04 MAR 24	FT24064PTZNY	Paiement Swift sortant	01 MAR 24	352,637,822		111,298,749
		UKZ AVANCE DMA RG				
04 MAR 24	FT240641KN8B	Paiement cheque compense	01 MAR 24	87,919		111,210,830
		Numero de cheque: 0385903				
11 MAR 24	TT24071VW6KPIZ OG	RETRAIT PAR CHEQUE	11 MAR 24	975,000		110,235,830
		By cheque No: 04914486				
12 MAR 24	TT24072HB084ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	12 MAR 24	4,715,000		105,520,830
		By cheque No: 4914487				
12 MAR 24	TT24072HRTBTZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	12 MAR 24	375,000		105,145,830
		By cheque No: 4914488				
12 MAR 24	FT24072TXYKNIG OU	Paiement cheque compense	11 MAR 24	177,000		104,968,830
		Numero de cheque: 0385883				
13 MAR 24	FT240736WHT6	Paiement cheque compense	12 MAR 24	4,654,167		100,314,663
		Numero de cheque: 0385871				


13 MAR 24	FT24073JL4Q3	Paiement cheque compense	12 MAR 24	63,000	100,251,663
		Numero de cheque: 0385909			
13 MAR 24	FT24073VZMKYZ O2	Paiement cheque compense	12 MAR 24	72,500	100,179,163
		Numero de cheque: 0385908			
22 MAR 24	TT24082ZQ318VZO G	RETRAIT PAR CHEQUE	22 MAR 24	3,570,000	96,609,163
		By cheque No: 491 4489			
22 MAR 24	FT240823D25N	Paiement cheque compense	21 MAR 24	132,300	96,476,863
		Numero de cheque: 0385916			
25 MAR 24	FT24085J0XJG	VIREMENT EMIS INTERNE	25 MAR 24	150,000	96,326,863
		CHQ BICIA0385921			
25 MAR 24	FT24085C17MR	VIREMENT EMIS INTERNE	25 MAR 24	551,250	95,775,613
		CHQ BICIA0385915			
25 MAR 24	FT2408546H9K	VIREMENT EMIS INTERNE	25 MAR 24	200,000	95,575,613
		CHQ BICIA0385936			
25 MAR 24	FT240850H1T3	VIREMENT EMIS INTERNE	25 MAR 24	607,301	94,968,312
		CHQ BICIA0385925			
25 MAR 24	FT24085CS39C	Paiement cheque compense	22 MAR 24	107,800	94,860,512
		Numero de cheque: 0385917			
26 MAR 24	FT240866XZM6	Paiement cheque compense	25 MAR 24	530,472	94,330,040
		Numero de cheque: 0385924			
26 MAR 24	FT240868H9J3	Paiement cheque compense	25 MAR 24	200,000	94,130,040
		Numero de cheque: 0385935			
26 MAR 24	FT240868NXTBIZO 2	Paiement cheque compense	25 MAR 24	200,000	93,930,040
		Numero de cheque: 0385920			
26 MAR 24	FT2408699JCJZOG	Paiement cheque compense	25 MAR 24	600,000	93,330,040
		Numero de cheque: 0385932			
26 MAR 24	FT24086BW711	Paiement cheque compense	25 MAR 24	23,952	93,306,088
		Numero de cheque: 0385904			

26 MAR 24	FT24086F7Z95	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	1,000,000	92,306,088
		Numero de cheque: 0385938			
26 MAR 24	FT24086HJ1BW	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	723,070	91,583,018
		Numero de cheque: 0385912			
26 MAR 24	FT24086KDF6M	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	7,500	91,575,518
		Numero de cheque: 0385911			
26 MAR 24	FT24086MLBZB	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	23,951	91,551,567
		Numero de cheque: 0385927			
26 MAR 24	FT24086QXNPQ	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	7,333	91,544,234
		Numero de cheque: 0385914			
26 MAR 24	FT24086SN6RK	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	349,470	91,194,764
		Numero de cheque: 0385926			
26 MAR 24	FT24086VLN94	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	400,000	90,794,764
		Numero de cheque: 0385937			
26 MAR 24	FT24086VP5LV	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	23,952	90,770,812
		Numero de cheque: 0385866			
26 MAR 24	FT24086ZDR09	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	245,833	90,524,979
		Numero de cheque: 0385873			
26 MAR 24	FT24086YNJ23\OY2	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	200,000	90,324,979
		Numero de cheque: 0385933			
26 MAR 24	FT24086ZCFHB	Paiement cheque co mpense	25 MAR 24	16,150	90,308,829
		Numero de cheque: 0385918			
27 MAR 24	FT2408726DBL	Paiement cheque co mpense	26 MAR 24	463,023	89,845,806
		Numero de cheque: 0385922			
27 MAR 24	FT240871XYQW	Paiement cheque co mpense	26 MAR 24	87,919	89,757,887
		Numero de cheque: 0385939			

27 MAR 24	FT24087NZR6	Paiement cheque co mpense	26 MAR 24	1,600,000	88,157,887
		Numero de cheque: 0385930			
28 MAR 24	FT240884DKGV\B F1	Paiement cheque co mpense	27 MAR 24	770,403	87,387,484
		Numero de cheque: 0385923			
28 MAR 24	FT24088RLDMP	Paiement cheque co mpense	27 MAR 24	200,000	87,187,484
		Numero de cheque: 0385919			
28 MAR 24	FT24088SFDR0	Paiement cheque co mpense	27 MAR 24	1,000,000	86,187,484
		Numero de cheque: 0385931			
28 MAR 24	FT24088X1D7X	Paiement cheque co mpense	27 MAR 24	770,403	85,417,081
		Numero de cheque: 0385923			
28 MAR 24	FT24088JH3Z9\BF1	Paiement cheque co mpense	27 MAR 24	1,000,000	84,417,081
		Numero de cheque: 0385931			
28 MAR 24	FT24088X92J6\BF1	Paiement cheque co mpense	27 MAR 24	200,000	84,217,081
		Numero de cheque: 0385919			
29 MAR 24	FT24089L5028	REJET CHEQUE	29 MAR 24	770,403	84,987,484
		Numero de cheque: 0385923			
29 MAR 24	AAACT24089K1JC 437X	Facturation - Exigib ilite	30 MAR 24	10,000	84,977,484
		Frais Tenue De com pte			
		Scheduled Paymen ts Due			
	Balance at Period E nd				84,977,484

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			60 741 146	Solde dans nos livres			55 119 520
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
05/12/2023	CHQ N°4914580 Retenue à la	27 591					
05/12/2023	CHQ N°4914583 Retenue à la	33 000					
05/12/2023	CHQ N°4914584 Entretien de bâtiments au	2 361 470					
05/12/2023	CHQ N°4914586 Retenue à la	23 960					
05/12/2023	CHQ N°4914587 Remboursement des frais	1 091 840					
05/12/2023	CHQ N°4914589 Retenue à la	30 000					
06/12/2023	CHQ N°4914593 Retenue à la	15 000					
16/01/2024	CHQ N°0385840 Retenue ARCOP/BILLA	18 000					
19/01/2024	CHQ N°0385868 Couverture médiatique par	265 500					
19/01/2024	CHQ N°0385869 Retenue ARCOP/ASPG	3 796					
19/01/2024	CHQ N°0385870 Retenue à la	11 198					
30/01/2024	CHQ N°0385872 Retenue ARCOP/ARDI	16 667					
01/02/2024	CHQ N°0385875 Retenue	124 446					
01/02/2024	CHQ 0385878 Retenue	18 732					
29/02/2024	CHQ N°0385907 Retenue	1 199 369					
29/02/2024	CHQ N°0385910 Pause-café renforcée	142 500					
18/03/2024	CHQ N°0385913 Retenue	2 933					
03/04/2024	CHQ N°0385941 Retenue ARCOP/TOTAL	59 637					
Sous-Total		5 621 626	60 741 146	Sous-Total		55 119 520	
Solde corrigé			55 119 520	Solde corrigé		55 119 520	
Comptable Du Projet				L'Agent Comptable UJKZ			
 QUEDRAOGO Soumaïla				 TOE David Elazare			



Account Statement

Compte : 70000116279
Client : 1000155845
Devise : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				84,977,484
03 APR 24	FT24094CQW70	Paiement cheque compensation	02 APR 24	770,403		84,207,081
		Numero de cheque: 0385923				
05 APR 24	FT2409637J2Z	Encaissement Remise cheque	28 MAR 24		770,403	84,977,484
		Numero de bordere au: 2				
05 APR 24	FT24096WBF14	Encaissement Remise cheque	28 MAR 24		1,000,000	85,977,484
		Numero de bordere au: 9				
05 APR 24	FT24096KD3R4	Encaissement Remise cheque	28 MAR 24		200,000	86,177,484
		Numero de bordere au: 9				
05 APR 24	AAACT24089K1JC437X	Facturation - Exigibilite	30 MAR 24		10,000	86,187,484
		Frais Tenue De compte				
		Scheduled Payments Due				
05 APR 24	AAACT24096DM4S5FD2	Facturation - Exigibilite	30 MAR 24	10,000		86,177,484
		Frais Tenue De compte				
		Scheduled Payments Due				
11 APR 24	FT24102RBDHM	Paiement cheque compensation	09 APR 24	700,000		85,477,484
		Numero de cheque: 0385942				
11 APR 24	FT24102KM8VLBF1	Paiement cheque compensation	09 APR 24	14,940,363		70,537,121
		Numero de cheque: 0385940				
18 APR 24	FT24109MKKNN	Paiement cheque compensation	17 APR 24	1,248,436		69,288,685
		Numero de cheque: 0385928				
23 APR 24	FT241146YHQM	VIREMENT EMIS INTERNE CHQ0385951/CEA	23 APR 24	150,000		69,138,685

23 APR 24	FT24114HDMRF	VIREMENT EMIS IN TERNE CHQ0385958/CEA	23 APR 24	200,000	68,938,685
23 APR 24	FT24114CSM8C	VIREMENT EMIS IN TERNE CHQ0385947/CEA	23 APR 24	607,301	68,331,384
24 APR 24	TT24115XQMT2ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4491	24 APR 24	375,000	67,956,384
24 APR 24	TT24115XQZS7\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4490	24 APR 24	90,000	67,866,384
24 APR 24	FT2411551LLT	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385954	23 APR 24	400,000	67,466,384
24 APR 24	FT241155TCQ3	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385952	23 APR 24	1,000,000	66,466,384
24 APR 24	FT241159V6K1	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385950	23 APR 24	23,951	66,442,433
24 APR 24	FT24115DQ5S6	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385956	23 APR 24	200,000	66,242,433
24 APR 24	FT24115DG08X	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385962	23 APR 24	300,000	65,942,433
24 APR 24	FT24115GM4W1	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385955	23 APR 24	200,000	65,742,433
24 APR 24	FT24115J4ZJS	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385946	23 APR 24	530,472	65,211,961
24 APR 24	FT24115L8N94	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385965	23 APR 24	200,000	65,011,961
24 APR 24	FT24115NPCMK	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385949	23 APR 24	349,470	64,662,491
24 APR 24	FT24115S90FT\Z02	Paiement cheque compense	23 APR 24	600,000	64,062,491

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - Centres d'Excellence Africain CFOREM			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			39 523 721	<u>Solde dans nos livres</u>			20 810 793
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
05/12/2023	CHQ N°4914580 Retenue à la	27 591					
05/12/2023	CHQ N°4914583 Retenue à la	33 000					
05/12/2023	CHQ N°4914584 Entretien de bâtiments au	2 361 470					
05/12/2023	CHQ N°4914586 Retenue à la	23 950					
05/12/2023	CHQ N°4914587 Remboursement des frais	1 091 840					
05/12/2023	CHQ N°4914589 Retenue à la	30 000					
05/12/2023	CHQ N°4914593 Retenue à la	15 000					
16/01/2024	CHQ N°0385640 Retenue ARCOP/BILLA	18 000					
19/01/2024	CHQ N°0385888 Couverture médiatique par	265 500					
19/01/2024	CHQ N°0385669 Retenue ARCOP/ASPG	3 796					
30/01/2024	CHQ N°0385872 Retenue ARCOP/ARDI	16 667					
01/02/2024	CHQ N°0385875 Retenue	124 446					
01/02/2024	CHQ 0385878 Retenue	18 732					
29/02/2024	CHQ N°0385907 Retenue	1 199 369					
18/03/2024	CHQ N°0385913 Retenue	2 933					
03/04/2024	CHQ N°0385941 Retenue ARCOP/TOTAL	59 637					
20/05/2024	CHQ N°0385992 Frais d'allocation de	200 000					
28/05/2024	CHQ N°0385997 Acquisition de crédit de	13 000 780					
29/05/2024	CHQ N°0385999 Retenue ARCOP/MOOV	44 220					
Sous-Total		18 712 928	39 523 721	Sous-Total		20 810 793	
Solde corrigé			20 810 793	Solde corrigé		20 810 793	

Comptable Du Projet



OUEDRAOGO Soumaïla

L'Agent Comptable UJKZ



TOE David Elazare

Account Statement

Compte : 70000116279
Client : 1000155845
Devisé : XOF



UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				60,741,146
07 MAY 24	FT24128693T0	VIREMENT EMIS LOACT. R+3/UJKZ	06 MAY 24	6,005,750		54,735,396
13 MAY 24	FT24134XBK9K	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385910	10 MAY 24	142,500		54,592,896
22 MAY 24	TT241438P83Q\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4492	22 MAY 24	375,000		54,217,896
23 MAY 24	TT24144LDQ84\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4493	23 MAY 24	300,000		53,917,896
24 MAY 24	FT24144DHHQJ	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385996	22 MAY 24	2,129,841		51,788,055
24 MAY 24	FT2414557SR2	VIREMENT EMIS INTERNE UNI SAL.05 24	24 MAY 24	607,301		51,180,754
27 MAY 24	FT241481857Y	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385987	24 MAY 24	1,200,000		49,980,754
27 MAY 24	FT2414827KFQ	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385970	24 MAY 24	323,400		49,657,354
27 MAY 24	FT241483WM75	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385969	24 MAY 24	257,250		49,400,104
27 MAY 24	FT2414860M75\OY2	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385990	24 MAY 24	200,000		49,200,104
27 MAY 24	FT241487RSVY	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385985	24 MAY 24	200,000		49,000,104
27 MAY 24	FT24148735KX	Paiement cheque compense	24 MAY 24	600,000		48,400,104

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - Centres d'Excellence Africain CFOREM			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		24 568 970		Solde dans nos livres	12 676 802	
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
05/12/2023	CHQ N°4914580 Retenue à la	27 591					
05/12/2023	CHQ N°4914583 Retenue à la	33 000					
05/12/2023	CHQ N°4914584 Entretien de bâtiments au	2 361 470					
05/12/2023	CHQ N°4914586 Retenue à la	23 950					
05/12/2023	CHQ N°4914587 Remboursement des frais	1 091 840					
05/12/2023	CHQ N°4914589 Retenue à la	30 000					
06/12/2023	CHQ N°4914593 Retenue à la	15 000					
11/06/2024	CHQ N°0386000 Frais de formation 23-24	6 250 000					
11/06/2024	CHQ N°0386001 Frais d'inscription 23-24	250 000					
20/06/2024	CHQ N°0386008 Paiement Cotisation	1 248 436					
20/06/2024	CHQ N°0386012 paiement Fonds soutien	23 951					
20/06/2024	CHQ N°0386025 Retenue	360 933					
	Sous-Total	11 892 168	24 568 970		Sous-Total	12 676 802	
	Solde corrigé		12 676 802		Solde corrigé	12 676 802	

Comptable Du Projet

L'Agent Comptable UJKZ



QUEDRAOGO Soumaïla



TOE David Elezaro

Account Statement

Compte : 70000116279

Client : 1000155845

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Devise : XOF

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Credit	Solde
		Balance at Period Start				39,523,721
03 JUN 24	FT24155WZJZWBAN	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385867	31 MAY 24	265,500		39,258,221
06 JUN 24	FT24158S7XLJ	VIREMENT EMIS INTERNE UNI SAL.05 24	06 JUN 24	200,000		39,058,221
10 JUN 24	TT24162DNGP2ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 0491 4494	10 JUN 24	1,502,000		37,556,221
18 JUN 24	TT24170CZ4JLZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 0491 4495	18 JUN 24	375,000		37,181,221
18 JUN 24	FT24170N7FTY	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385997	14 JUN 24	13,000,780		24,180,441
19 JUN 24	FT2417162X18VDI2	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385907	18 JUN 24	1,199,369		22,981,072
19 JUN 24	FT24171FBHH4	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385872	18 JUN 24	16,667		22,964,405
19 JUN 24	FT24171FVSXF	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385878	18 JUN 24	18,732		22,945,673
19 JUN 24	FT24171MD416	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385840	18 JUN 24	18,000		22,927,673
19 JUN 24	FT24171N28L5	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385875	18 JUN 24	124,446		22,803,227
19 JUN 24	FT24171W1660	Paiement cheque compense Numero de cheque: 0385913	18 JUN 24	2,933		22,800,294



20 JUN 24	FT241722XKXWA G2	Paiement cheque co mpense	19 JUN 24	45,000	22,755,294
		Numero de cheque: 0386003			
20 JUN 24	FT24172J9BQK	Paiement cheque co mpense	19 JUN 24	855,000	21,900,294
		Numero de cheque: 0386002			
25 JUN 24	FT241770D3HG	VIREMENT EMIS IN TERNE	25 JUN 24	200,000	21,700,294
		KI-ZERBO FRAIS			
25 JUN 24	FT24177DCPH1	VIREMENT EMIS IN TERNE	25 JUN 24	607,301	21,092,993
		KI-ZERBO SAL 06			
26 JUN 24	FT24178DZR50	Paiement cheque co mpense	26 JUN 24	530,472	20,562,521
		Numero de cheque: 0386006			
26 JUN 24	FT241784PY1V	Paiement cheque co mpense	25 JUN 24	200,000	20,362,521
		Numero de cheque: 0386014			
26 JUN 24	FT241785NXV1	Paiement cheque co mpense	25 JUN 24	600,000	19,762,521
		Numero de cheque: 0386022			
26 JUN 24	FT24178F35KK	Paiement cheque co mpense	25 JUN 24	400,000	19,362,521
		Numero de cheque: 0386017			
26 JUN 24	FT24178MGKFL	Paiement cheque co mpense	25 JUN 24	23,951	19,338,570
		Numero de cheque: 0386012			
26 JUN 24	FT24178R0X36	Paiement cheque co mpense	25 JUN 24	349,470	18,989,100
		Numero de cheque: 0386011			
26 JUN 24	FT24178SDPJLBA N	Paiement cheque co mpense	25 JUN 24	1,200,000	17,789,100
		Numero de cheque: 0386015			
26 JUN 24	FT24178RW787	Paiement cheque co mpense	25 JUN 24	200,000	17,589,100
		Numero de cheque: 0386019			
26 JUN 24	FT24178S8VF1	Paiement cheque co mpense	25 JUN 24	400,000	17,189,100
		Numero de cheque: 0386021			
27 JUN 24	FT24179FHH4P	REJET CHEQUE	27 JUN 24	23,951	17,213,051

Annexe 2 : SITUATION EXECUTION BUDGETAIRE AU 30-06-2024

SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE AU 30 JUIN 2024

Financement : Tous
CENTRE : Tous
Plan6 : Inactif

ACTION : Tous
ACTIVITE : Tous
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2024 Au 30/06/2024
Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2024						Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Décaissement	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
11	PLAN DE TRAVAIL CFOREM	838 638 663		838 638 663	1 153 957 349	315 318 686	72,68	2 307 914 735	1 469 276 072	36,34
1101	Action 1: FORMATION	4 931 250		4 931 250	19 877 304	14 946 054	24,81	39 754 610	34 823 360	12,40
1102	Action 2: RECHERCHES	243 479		243 479	19 223 100	18 979 621	1,27	38 446 203	38 202 724	0,63
1103	Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE	714 777 500		714 777 500	885 382 322	170 604 822	80,73	1 770 764 629	1 055 987 129	40,37
1104	Action 4 : PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	14 003 500		14 003 500	17 449 452	3 445 952	80,25	34 898 901	20 895 401	40,13
1105	Action 5: PARTENARIAT SECTORIEL				31 501 752	31 501 752		63 003 505	63 003 505	
1106	Action 6 : GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE	4 937 000		4 937 000	41 020 755	36 083 755	12,04	82 041 516	77 104 516	6,02
1107	Action : 7 GESTION ET FONCTIONNEMENT	64 668 434		64 668 434	98 637 936	33 969 502	65,56	197 275 910	132 607 476	32,78
1108	Action 8: DEPENSE DE CONTREPARTIE	35 077 500		35 077 500	40 864 728	5 787 228	85,84	81 729 461	46 651 961	42,92
Total général		838 638 663		838 638 663	1 153 957 349	315 318 686	72,68	2 307 914 735	1 469 276 072	36,34

**Annexe 3 : LISTE DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES SUR LA
PERIODE DU 01/01/2019 AU 30/06/2024**

ILD	RLD	2024		Observations ¹
		Valeur cible des RLD 2024	Résultats atteint	
1 : Préparation institutionnelle			ILD atteint et validé depuis 2021	
2 : Impact sur le développement				
2.1	Des progrès vers l'impact			
2.2	Impact sur le développement	1	ILD subordonné à une mission d'experts indépendants qui évalueront et noteront l'impact des Centres sur le développement. Le score du Centre est de 50 % depuis 2022.	La deuxième phase a été lancée le 18 juillet 2024 et l'évaluation finale pour le second semestre 2024
3 : Nombre d'étudiants en centrant l'attention sur le genre et la régionalisation				
3.1	Doctorants		100 % atteint	Les résultats vérifiés et rapportés par l'AUA au tour 1 de 2024 indiquent 8 étudiants inscrits au PhD dont 5 nationaux hommes, 2 régionaux hommes et 1 régionale femme
3.2	Étudiants en master	40	100 % atteint	Les résultats vérifiés et rapportés par l'AUA au tour 1 de 2024 indiquent 43 étudiants inscrits au Master dont 11 nationaux hommes, 18 nationales femmes ; 7 régionaux hommes et 7 régionales femmes
3.3	Étudiants en formations courtes		100 % atteint	
4 : Qualité de l'éducation et de la recherche				
4.1	Étapes d'accréditation de programmes		100 % atteint	Atteint en 2022 avec l'accréditation régionale et internationale des programmes de master en sciences de la santé
4.2	Publications de recherche	23	93 % atteint	Les résultats vérifiés et rapportés par l'AUA au tour 1 de 2024 indiquent 21 publications de recherche validées et une balance restante de 58 399 US Dollars à percevoir pour la période restante de mise en œuvre du projet

¹ Il s'agit des résultats atteints à date et validés par l'AUA et des actions en cours.

ILD	RLD	2024		Observations ¹
		Valeur cible des RLD 2024	Résultats atteint	
4.3	Infrastructure	3 jalons	1 jalon réalisé et 57 % de niveau d'exécution atteint	Un jalon supplémentaire en l'occurrence le jalon 6 a été atteint sur les sept jalons. Le montant total des décaissements à effectuer sur les 3 jalons restants est de 903 449 US Dollars
5 : Pertinence de l'éducation et de la recherche				
5.1	Revenus externes générés (en F CFA)	207 382 500	100 % atteint	Les résultats vérifiés et rapportés par l'AUA au tour 1 de 2024 indiquent 330 748 euros mobilisés, soit environ 216 955 804 F CFA.
5.2	Stages		100 % atteint	Les résultats vérifiés et rapportés par l'AUA au tour 1 de 2024 indiquent 38 étudiants placés en stage dont 28 nationaux et 10 régionaux
5.3	Esprit d'entreprise	1	100 % atteint	La vérification du 1 ^{er} tour 2024 par l'AUA nous a rapporté l'atteinte de la deuxième phase
6 : Ponctualité et qualité des rapports fiduciaires (Fiduciaire)				
6.1	Rapports en temps opportun	1,00	0,5	70 % atteint, des efforts à faire et une balance restante de 28 782 US dollars à percevoir pour la période restante de mise en œuvre du projet
6.2	Unité de vérification interne (Audit)	1,00	1,00	100 % atteint
6.3	Rapports fiduciaires sont disponibles sur les sites Web des établissements	1,00	0,0	95 % atteint, des efforts à faire et une balance restante de 5077 US dollars à percevoir pour la période restante de mise en œuvre du projet
7 : Impact institutionnel				
7.1	Stratégie régionale	1,00	100 % atteint	Atteint en 2023
7.2	Sélection compétitive			Atteint en 2022
7.3	Accréditation de l'établissement d'accueil	1,00	100 % atteint	Atteint en 2023
7.4	Analyse comparative PASET	1	49% atteint en 2023 pour la première phase	Les données pour la deuxième phase ont été renseignés au cours du mois

ILD	RLD	2024		Observations ¹
		Valeur cible des RLD 2024	Résultats atteint	
				de juin 2024 sur la plateforme de l'AUA et sont en cours de vérification. Le montant attendu est de 50 184 US Dollars
7.5	Jalon sur l'impact institutionnel	1,00	100 % atteint en 2023	

ANNEXE 4 : DEPENSES EEP DU 01/01/2024 AU 30/06/2024



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)



UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

Ouagadougou, le 30 Juin 2024

Situation du Programme de Dépenses Eligibles (PDE) de la période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 de l'UFR / Sciences de la Santé (UFR/SDS)

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie	Valeur DTS des EEP
janvier 2024	276 822 922	276 822 922	0,00181818	503 314	0,733794156	369 329
février 2024	196 520 214	196 520 214	0,00181818	357 309	0,733794156	262 192
mars 2024	206 126 829	206 126 829	0,00181818	374 776	0,733794156	275 008
avril 2024	189 174 946	189 174 946	0,00181818	343 954	0,733794156	252 392
mai 2024	188 255 627	188 255 627	0,00181818	342 283	0,733794156	251 165
juin 2024	200 696 093	200 696 093	0,00181818	364 902	0,733794156	267 763
TOTAL	1 257 596 631	1 257 596 631		2 286 539		1 677 849

Le Directeur de l'Administration et des Finances


Hamidou LOMPO



Le Directeur du projet CEA-CFOREM


Pr Rasmané SEMDE



Annexe 5 : TABLEAU EMPLOI RESSOURCES AU 30-06-2024

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 30 JUIN 2024

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
RESSOURCES			
Etat dotation initiale			
Etat subventions		334 575 693	
IDA dotation initiale			
IDA Financement reçu	731 135 528	3 803 178 606	
IDA Paiements directs			
Prefinancement			
Autres financements	776 164	42 425 271	
Total RESSOURCES	731 911 692	4 180 179 572	
Financement Total	731 911 692	4 180 179 572	
EMPLOIS			
Composante 1	838 638 663	4 119 480 237	
Formation	4 931 250	323 869 570	
Recherches	243 479	124 074 806	
Equité et Attractivités	714 777 500	2 094 527 866	
Partenariats académiques et scientifiques	14 003 500	178 866 209	
Partenariats sectoriels		154 526 374	
Gestion et gouvernance	4 937 000	284 338 955	
GESTION ET FONCTIONNEMENT	64 688 434	673 856 043	
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	35 077 500	287 820 414	
Composante 2			
Composante 3			
RENFORCER LES CAPACITES DES CENTRES CEA			
ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION DU PROJET			
Total EMPLOIS	838 638 663	4 119 480 237	
Total des dépenses	838 638 663	4 119 480 237	
Encaissements moins dépenses	-106 726 971	60 699 335	
Evolution nette de l'encaisse	-106 726 971	60 699 335	
Solde d'ouverture de l'encaisse			60 699 335
TRESORERIE			
BANQUES	84 474 224		
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 30 JUIN 2024

Soumaila OUEDRAOGO



Comptable du Projet

TOE David Elazare



L'Agent Comptable UJKZ

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 30 JUIN 2024

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévision 6 mois
BANQUE CFOREM	84 474 224		
CAISSE			
CAISSE			
TRESOR	82 952 082		
TRESOR CFOREM	82 952 082		
Total TRESORERIE	167 426 306		
Total de l'encaisse d'ouverture	167 426 306		
Encaisse nette disponible	60 699 335	60 699 335	0 699 335
Solde de clôture de l'encaisse			
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE CFOREM	12 700 753	12 700 753	
CAISSE	124 000	124 000	
TRESOR CFOREM	47 874 582	47 874 582	
Solde total de clôture de l'encaisse	60 699 335	60 699 335	60 699 335

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES AU 30 JUIN 2024

Soumaïla OUEDRAOGO



Comptable du Projet

TOE David Elazare



L'Agent Comptable UJKZ

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIION DE PROJET AU 30 JUIN 2024

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	1 153 957 349	838 638 663	315 318 686	4 434 798 923	4 119 480 237	315 318 686		
11 Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	1 153 957 349	838 638 663	315 318 686	4 434 798 923	4 119 480 237	315 318 686		
1101 FORMATION	19 877 304	4 931 250	14 946 054	338 815 624	323 869 570	14 946 054		
1102 Recherche	19 223 100	243 479	18 979 621	143 654 427	124 674 806	18 979 621		
1103 EQUITE ET ATTRACTIVITE	885 382 322	714 777 500	170 604 822	2 265 132 688	2 094 527 866	170 604 822		
1104 PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	17 449 452	14 003 500	3 445 952	179 312 161	175 866 209	3 445 952		
1105 Partenariat sectoriel	31 501 752		31 501 752	186 028 126	154 526 374	31 501 752		
1106 Gouvernance institutionnelle	41 020 755	4 937 000	36 083 755	320 422 710	284 338 955	36 083 755		
1107 GESTION ET FONCTIONNEMENT	98 637 936	64 668 434	33 969 502	707 825 545	673 856 043	33 969 502		
1108 dépenses de contrepartie	40 864 728	35 077 500	5 787 228	293 607 642	287 820 414	5 787 228		
Total général	1 153 957 349	838 638 663	315 318 686	4 434 798 923	4 119 480 237	315 318 686		

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIION DE PROJET AU 30 JUIN 2024

Soumaila OUEDRAOGO



Comptable du Projet

TOE David Elazare



L'Agence Comptable

